



Názov operačného programu: OP Vzdelávanie

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

| | |
|--|---|
| Názov projektu | Inovácia vzdelávacieho procesu v SOŠ polytechnickej v Humennom na základe požiadaviek trhu práce. |
| Kód ITMS | 26110130498 |
| Kód rozhodnutia EK | |
| Prijímateľ | Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné |
| Operačný program | 2610003 OP Vzdelávanie |
| Prioritná os | Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy |
| Opatrenie | 1.1 Premena tradičnej školy na modernú |
| Kód výzvy | OPV-2011/1.1/07-SORO |
| Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis | |
| Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu | |
| Typ monitorovacej správy | priebežná |
| Poradové číslo monitorovacej správy | 1 |
| Monitorované obdobie | 11/2012 - 04/2013 |

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

| 1. Miesto realizácie projektu | | | |
|---|---------|---|------------------------------|
| Región (NUTS II) | | Vyšší územný celok (NUTS III) | |
| NUTS 2 Východné Slovensko | | Prešovský kraj | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| Okres Humenné | Humenné | Štefánikova | 155020 |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | <input checked="" type="checkbox"/> áno | <input type="checkbox"/> nie |

| 2. Príspevok k horizontálnym prioritám | |
|--|--|
| Informačná spoločnosť | <input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie |
| Udržateľný rozvoj | <input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie |
| Marginalizované rómske komunity | <input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie |
| Rovnosť príležitostí | <input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie |

| 3. Finančný a časový rámeč realizácie projektu | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Časový rámeč realizácie projektu | Plánovaný stav (MM/RRRR) | | Skutočný stav (MM/RRRR) |
| Začiatok realizácie aktivít projektu | 11/2012 | | 11/2012 |
| Ukončenie realizácie aktivít projektu | 10/2014 | | Realizácia aktivít sa ešte neskončila |
| Celkové oprávnené výdavky projektu | Plánovaný stav (v EUR) | Skutočný stav (v EUR) | Stav realizácie projektu (v %) |
| | 352 960,00 | 3 992,88 | 1,13 |

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

| Názov aktivity | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) | |
|---|--|---------------|---|---------------|
| | Plánovaný stav | Skutočný stav | Plánovaný stav | Skutočný stav |
| Hlavné aktivity | | | | |
| Riadenie rizík | 11/2012 | 01/2013 | 10/2014 | prebieha |
| Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky | 11/2012 | 01/2013 | 10/2014 | prebieha |
| 1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie | 11/2012 | 01/2013 | 10/2014 | prebieha |
| 2.1. Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií | 11/2012 | 01/2013 | 10/2014 | prebieha |
| 3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov | 11/2012 | 01/2013 | 10/2014 | prebieha |
| 3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy | 11/2012 | 01/2013 | 10/2014 | prebieha |
| 4.1. Otvorené kariérne dni | 11/2012 | 01/2013 | 08/2014 | prebieha |
| 4.2. Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru IaST | 11/2012 | 01/2013 | 08/2014 | prebieha |
| Podporné aktivity | | | | |
| Riadenie projektu | 11/2012 | 11/2012 | 10/2014 | prebieha |
| Publicita a informovanosť | 11/2012 | 11/2012 | 10/2014 | prebieha |

5. Finančná realizácia aktivít projektu

| Názov aktivity | Oprávnené výdavky (v EUR) | | Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR) | | Stav realizácie aktivít projektu (v %) | |
|------------------------|---------------------------|---------------|---|--------------------------------|---|--|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| | Plánovaný stav | Skutočný stav | Žiadané výdavky | Výdavky uhradené prijímateľovi | Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100) | Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100) |
| Hlavné aktivity | | | | | | |
| Riadenie rizík | 1 242,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Hlavné aktivity | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky | 88 370,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie | 25 044,20 | 617,20 | 91,84 | 0,00 | 2,46 | 0,37 |
| 2.1. Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií | 106 435,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov | 20 574,30 | 583,55 | 129,88 | 0,00 | 2,84 | 0,63 |
| 3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy | 33 823,76 | 296,01 | 99,67 | 0,00 | 0,88 | 0,29 |
| 4.1. Otvorené kariérne dni | 11 922,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru IaST | 8 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podporné aktivity | | | | | | |
| Riadenie projektu | 47 810,00 | 2 496,12 | 748,07 | 0,00 | 5,22 | 1,56 |
| Publicita a informovanosť | 9 338,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 352 960,00 | 3 992,88 | 1 069,46 | 0,00 | 1,13 | 0,30 |

6. Vecná realizácia aktivít projektu

| Názov aktivity | Názov merateľného ukazovateľa výsledku | Merná jednotka | Počet jednotiek | | Stav realizácie aktivít projektu (v %) |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|--|
| | | | Plánovaný sta | Skutočný stav | |
| Hlavné aktivity | | | | | |
| 1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie | Počet inovovaných didaktických prostriedkov | počet | 21 | 0 | 0,00 |
| 1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie | Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese | počet | 1 | 0 | 0,00 |
| 1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie | Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov | počet | 40 | 0 | 0,00 |

| Hlavné aktivity | | | | | |
|---|--|-------|-----|---|------|
| 1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 | počet | 80 | 0 | 0,00 |
| 1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie | Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese | počet | 4 | 0 | 0,00 |
| 2.1. Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií | Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov | počet | 12 | 0 | 0,00 |
| 2.1. Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií | Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu | počet | 10 | 0 | 0,00 |
| 3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov | Počet inovovaných didaktických prostriedkov | počet | 3 | 0 | 0,00 |
| 3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov | Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu | počet | 36 | 0 | 0,00 |
| 3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov | Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov | počet | 20 | 0 | 0,00 |
| 3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 | počet | 150 | 0 | 0,00 |
| 3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov | Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese | počet | 4 | 0 | 0,00 |
| 3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov | Počet žiakov z MRK zapojených do programov formálneho vzdelávania | počet | 6 | 0 | 0,00 |
| 3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy | Počet inovovaných didaktických prostriedkov | počet | 38 | 0 | 0,00 |
| 3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy | Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov | počet | 20 | 0 | 0,00 |
| 3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 | počet | 150 | 0 | 0,00 |
| 3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy | Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese | počet | 4 | 0 | 0,00 |
| 3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy | Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov | počet | 1 | 0 | 0,00 |

| Hlavné aktivity | | | | | |
|---|--|-------|----|---|------|
| 3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy | Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít projektu | počet | 6 | 0 | 0,00 |
| 4.1. Otvorené kariérne dni | Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu | počet | 24 | 0 | 0,00 |
| 4.1. Otvorené kariérne dni | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 | počet | 80 | 0 | 0,00 |
| 4.2. Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru IaST | Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu | počet | 24 | 0 | 0,00 |
| 4.2. Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru IaST | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 | počet | 55 | 0 | 0,00 |

7. Merateľné ukazovatele projektu

| Typ | Názov merateľného ukazovateľa výsledku | Merná jednotka | Počet jednotiek | | Stav realizácie aktivít projektu (v %) |
|----------|--|----------------|-----------------|---------------|--|
| | | | Plánovaný stav | Skutočný stav | |
| Výsledok | Počet inovovaných didaktických prostriedkov | počet | 62 | 0 | 0,00 |
| Výsledok | Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese | počet | 1 | 0 | 0,00 |
| Výsledok | Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu | počet | 60 | 0 | 0,00 |
| Výsledok | Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov | počet | 80 | 0 | 0,00 |
| Výsledok | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 | počet | 230 | 0 | 0,00 |
| Výsledok | Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese | počet | 10 | 0 | 0,00 |
| Výsledok | Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov | počet | 13 | 0 | 0,00 |
| Výsledok | Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu | počet | 10 | 0 | 0,00 |
| Výsledok | Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít projektu | počet | 6 | 0 | 0,00 |
| Výsledok | Počet žiakov z MRK zapojených do programov formálneho vzdelávania | počet | 6 | 0 | 0,00 |

| 8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------------|--|
| Horizontálna priorita informačná spoločnosť | | | | | | | |
| Typ | Názov merateľného ukazovateľa | Merná jednotka | Východiskový stav | Plánovaný stav | Skutočný stav | Stav realizácie projektu (v %) | |
| Výsledok | Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese | počet | 0 | 10 | 0 | 0,00 | |
| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj | | | | | | | |
| Typ | Názov merateľného ukazovateľa | Merná jednotka | Východiskový stav | Plánovaný stav | Skutočný stav | Stav realizácie projektu (v %) | |
| Výsledok | Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu | počet | 0 | 10 | 0 | 0,00 | |
| Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity | | | | | | | |
| Typ | Názov merateľného ukazovateľa | Merná jednotka | Východiskový stav | Plánovaný stav | Skutočný stav | Stav realizácie projektu (v %) | |
| Výsledok | Počet žiakov z MRK zapojených do programov formálneho vzdelávania | počet | 0 | 6 | 0 | 0,00 | |
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí | | | | | | | |
| Typ | Názov merateľného ukazovateľa | Merná jednotka | Východiskový stav | Plánovaný stav | Skutočný stav | Stav realizácie projektu (v %) | |
| Výsledok | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 | počet | 0 | 230 | 0 | 0,00 | |

| 9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu | |
|---|---|
| Hlavné aktivity | |
| Riadenie rizík | Neboli identifikované problémy resp. nesúlad. Riziková prírážka nebola v sledovanom monitorovacom období použitá |
| Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky | Neboli identifikované problémy resp. nesúlad. Aktivita vzhľadom na platnú legislatívu (nutnosť verejného obstarávania a tiež jeho realizácie cez odborne spôsobilú osobu) začala výberom odborne spôsobilej osoby pre oblasť verejného obstarávania. To začalo 30.11.2012 spracovaním a rozposlaním výzvy na predloženie ponuky a mandátna zmluva s Ing. Bitarovskou ako odborne spôsobilou osobou nadobudla platnosť 11.01.2012 podpisom zmluvy a účinnosť po jej zverejnení v súlade so zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. |

| Hlavné aktivity | |
|---|--|
| | <p>Príprava VO ďalej pokračovala výberom odborného garanta technického vybavenia vo februári 2013 - marci 2013. Samotná príprava verejného obstarávania podlimitnej zákazky na nákup IKT techniky a ďalších zariadení začala splnomocnením odborne spôsobilej osoby pre VO 19.3.2013 na realizáciu uvedeného verejného obstarávania.</p> <p>Neskôr však bola prekvalifikovaná na podlimitnú zákazku na predmet zákazky s názvom "Nákup zariadení, učebných a didaktických pomôcok a vzdelávanie pedagógov SOŠ polytechnickej v Humennom", pretože značná časť školení súvisí priamo s nakupovanými zariadeniami a softvérom.</p> <p>V súčasnosti prebieha spracovanie súťažných podkladov a špecifikácie zákazky a plánovaný termín na jeho začatie je v máji 2013.</p> <p>Dňa 29.4.2013 bol projektový tím informovaný o verejnom obstarávaní na nákup IT, didaktických pomôcok a na vzdelávanie pedagógov školy.</p> <p>Bol zdôvodnený postup VO na dodávku IKT a školení, predpokladanú cenu zákazky a z toho vyplývajúci postup VO v súlade so zákonom o VO.</p> <p>Tak isto bola poskytnutá informácia stručného popisu zákazky vyplývajúcej zo schváleného projektu.</p> |
| 1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie | <p>Neboli identifikované problémy resp. nesúlad.</p> <p>Od januára 2013 sa postupne pripravujú podklady potrebné pre túto aktivitu. V úvode je potrebné spracovať pedagogickú dokumentáciu k programu Informačné a sieťové technológie a to: pre jednotlivé odborné a všeobecné predmety a pre jednotlivé ročníky. A to v súlade so základnou charakteristikou študijného programu Informačné a sieťové technológie. K základným údajom patrí najmä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium absolventov ZŠ • Poskytnutý stupeň vzdelania: <ul style="list-style-type: none"> - úplné stredné odborné vzdelanie; - vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti v zmysle zmysle §25 ods. 3 vyhlášky MPSVa R SR č.718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, získa žiak Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21 citovanej vyhlášky. • Pracovné uplatnenie absolventa: študijný program pripravuje absolventov na výkon činnosti technika v oblasti konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru zariadení využívajúcich moderné informačné a sieťové technológie, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch. <p>Po spracovaní podpornej dokumentácie sa projektový tím na pracovnom stretnutí dňa 5.4.2013 dohodol, že všetci účastníci projektu začnú pracovať už aj na inovovaných študijných materiáloch v príslušnom predmete. A tým sa začne s realizáciou druhej časti popisu aktivity 1.1 "Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie" a to: 1.1.2 Vzdelávacie materiály k študijnému programu Informačné a sieťové technológie. Pedagógovia odborných predmetov zapojených do aktivity na základe pedagogickej dokumentácie spracovanej v rámci predošlej časti aktivity pristúpia postupne k spracovaniu štud.materiálov a učebných pomôcok ku konkrétnej vyučovacej hodine/vyučovaciemu bloku, pričom ich činnosť pozostáva z:</p> |

| Hlavné aktivity | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Stanovenie cieľov, postupu a spôsobu vyhodnotenia • príprava obsahovej stránky materiálov v súlade s pedagogickou dokumentáciou k príslušnej časti vzdelávania • spracovanie študijných materiálov / učebných pomôcok • tvorba materiálov na podporu učiteľa • tvorba materiálov na podporu študentov • vytvorenie nástrojov pre hodnotenie • overenie príslušnej časti vzdelávania s využitím nových pomôcok v praxi – priamo vo vyučovacom procese • spätná väzba • vyhodnotenie overovacej fázy vzdelávania a finalizácia pedagogickej dokumentácie i nových pomôcok učiteľa • následné používanie nových metód vzdelávania s využitím IKT vo výučbe príslušných predmetov počas doby realizácie projektu <p>V rámci tejto aktivity je realizované verejné obstarávanie (VO) v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Verejné obstarávanie musí zrealizovať odborne spôsobilá osoba pre oblasť verejného obstarávania v súlade so zákonom o VO a s príručkou prijímateľa NFP.</p> <p>Verejné obstarávanie začalo k 30.11.2013 spracovaním a rozposlaním výzvy na predloženie ponuky a mandátna zmluva s Ing. Bitarovskou ako odborne spôsobilou osobou nadobudla platnosť 11.01.2012 podpisom zmluvy a účinnosť po jej zverejnení v súlade so zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.</p> <p>Príprava VO ďalej pokračovala výberom odborného garanta technického vybavenia vo februári 2013 - marci 2013. Samotná príprava verejného obstarávania podlimitnej zákazky na nákup IKT techniky a ďalších zariadení začala splnomocnením odborne spôsobilej osoby pre VO 19.3.2013 na realizáciu uvedeného verejného obstarávania.</p> <p>Neskôr však bola prekvalifikovaná na podlimitnú zákazku na predmet zákazky s názvom "Nákup zariadení, učebných a didaktických pomôcok a vzdelávanie pedagógov SOŠ polytechnickej v Humennom", pretože značná časť školení súvisí priamo s nakupovanými zariadeniami a softvérom.</p> <p>V súčasnosti prebieha spracovanie súťažných podkladov a špecifikácie zákazky a plánovaný termín na jeho začatie je v máji 2013.</p> |
| 2.1. Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií | <p>Neboli identifikované problémy resp. nesúlad.</p> <p>V tomto prípade aktivita začína verejným obstarávaním, ktoré v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní musí zrealizovať odborne spôsobilá osoba pre oblasť verejného obstarávania a v súlade s príručkou prijímateľa NFP.</p> <p>Podobne ako v predchádzajúcej aktivite verejné obstarávanie začalo k 30.11.2013 spracovaním a rozposlaním výzvy</p> |

| Hlavné aktivity | |
|--|--|
| | <p>na predloženie ponuky a mandátna zmluva s Ing. Bitarovskou ako odborne spôsobilou osobou nadobudla platnosť 11.01.2012 podpisom zmluvy a účinnosť po jej zverejnení v súlade so zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.</p> <p>Príprava verejného obstarávania ďalej pokračovala výberom odborného garanta technického vybavenia vo februári 2013 - marci 2013.</p> <p>Samotná príprava verejného obstarávania podlimitnej zákazky na nákup IKT techniky a ďalších zariadení začala splnomocnením odborne spôsobilej osoby pre VO 19.3.2013 na realizáciu uvedeného verejného obstarávania.</p> <p>Neskôr však bola prekvalifikovaná na podlimitnú zákazku na predmet zákazky s názvom "Nákup zariadení, učebných a didaktických pomôcok a vzdelávanie pedagógov SOŠ polytechnickej v Humennom", pretože značná časť školení súvisí priamo s nakupovanými zariadeniami a softvérom.</p> <p>V súčasnosti prebieha spracovanie súťažných podkladov a špecifikácie zákazky a plánovaný termín na jeho začatie je v máji 2013.</p> |
| 3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov | <p>Neboli identifikované problémy resp. nesúlad.</p> <p>Projektový tím začal postupne od januára 2013 pripravovať podpornú dokumentáciu aj pre túto aktivitu. Prvou z činností je popis aktivity 3.1.1 Inovácia študijných materiálov a učebných pomôcok pre ďalšie vybrané predmety a ich overenie v praxi.</p> <p>Absolventi vzdelávania o projektovom vyučovaní s využitím IKT získané poznatky a zručnosti aplikujú v ďalšej fáze a to formou spracovania konkrétnej témy v ich predmete formou projektového vyučovania a to pod vedením interného konzultanta aktivity (zameriava sa na obsah spracovávaných častí a metodiku výuky) a externého odborného garanta, ktorý zodpovedá za efektívne a úspešné využitie možností poskytujúcich modernou didaktickou technikou.</p> <p>Za dané monitorovacie obdobie v rámci tejto aktivity bolo vykonané:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výber vhodných tém na využitie inovatívneho vyučovania. • Stanovenie cieľov, postupu a spôsobu vyhodnotenia. • Príprava obsahovej stránky – pedagogická dokumentácia k príslušnej časti vzdelávania. <p>V ďalšom monitorovacom období sa pristúpi k:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spracovaniu inovovaných študijných materiálov / učebných pomôcok. • tvorbe materiálov na podporu učiteľa a študentov. <p>Aj pri tejto aktivite bolo potrebné začať s realizáciou verejného obstarávania. Verejné obstarávanie realizuje odborne spôsobilá osoba v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. o a v súlade s príručkou prijímateľa NFP.</p> <p>Podobne ako v predchádzajúcej aktivite verejné obstarávanie začalo k 30.11.2013 spracovaním a rozposlaním výzvy na predloženie ponuky a mandátna zmluva s Ing. Bitarovskou ako odborne spôsobilou osobou nadobudla platnosť</p> |

| Hlavné aktivity | |
|---|--|
| | <p>11.01.2012 podpisom zmluvy a účinnosť po jej zverejnení v súlade so zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov.</p> <p>Príprava verejného obstarávanie ďalej pokračovala výberom odborného garanta technického vybavenia vo februári 2013 - marci 2013.</p> <p>Samotná príprava verejného obstarávania podlimitnej zákazky na nákup IKT techniky a ďalších zariadení začala splnomocnením odborne spôsobilej osoby pre VO 19.3.2013 na realizáciu uvedeného verejného obstarávania.</p> <p>Neskôr však bola prekvalifikovaná na podlimitnú zákazku na predmet zákazky s názvom "Nákup zariadení, učebných a didaktických pomôcok a vzdelávanie pedagógov SOŠ polytechnickej v Humennom", pretože značná časť školení súvisí priamo s nakupovanými zariadeniami a softvérom.</p> <p>V súčasnosti prebieha spracovanie súťažných podkladov a špecifikácie zákazky a plánovaný termín na jeho začatie je v máji 2013.</p> |
| 3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy | <p>Neboli identifikované problémy resp. nesúlad.</p> <p>Aj v tomto prípade aktivita začína verejným obstarávaním, ktoré v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní musí zrealizovať odborne spôsobilá osoba pre oblasť verejného obstarávania a v súlade s príručkou prijímateľa NFP.</p> <p>Podobne ako v predchádzajúcej aktivite verejné obstarávanie začalo k 30.11.2013 spracovaním a rozposlaním výzvy na predloženie ponuky a mandátna zmluva s Ing. Bitarovskou ako odborne spôsobilou osobou nadobudla platnosť 11.01.2012 podpisom zmluvy a účinnosť po jej zverejnení v súlade so zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov.</p> <p>Príprava verejného obstarávanie ďalej pokračovala výberom odborného garanta technického vybavenia vo februári 2013 - marci 2013.</p> <p>Samotná príprava verejného obstarávania podlimitnej zákazky na nákup IKT techniky a ďalších zariadení začala splnomocnením odborne spôsobilej osoby pre VO 19.3.2013 na realizáciu uvedeného verejného obstarávania.</p> <p>Neskôr však bola prekvalifikovaná na podlimitnú zákazku na predmet zákazky s názvom "Nákup zariadení, učebných a didaktických pomôcok a vzdelávanie pedagógov SOŠ polytechnickej v Humennom", pretože značná časť školení súvisí priamo s nakupovanými zariadeniami a softvérom.</p> <p>V súčasnosti prebieha spracovanie súťažných podkladov a špecifikácie zákazky a plánovaný termín na jeho začatie je v máji 2013.</p> |
| 4.1. Otvorené kariérne dni | Neboli identifikované problémy resp. nesúlad. |
| 4.2. Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru IaST | Neboli identifikované problémy resp. nesúlad. |

| Podporné aktivity | |
|-------------------|---|
| Riadenie projektu | <p>Neboli identifikované problémy resp. nesúlad.</p> <p>Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 26.10.2012 (na asfeu) a 30.10.2013 v Humennom a je účinná je od 7.11.2012. K 30.04.2013 neboli spracované žiadne dodatky tejto zmluvy.</p> <p>Dňa 15.11.2012 sa konalo prvé pracovné stretnutie projektového tímu. Programom pracovného stretnutia bolo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. predstavenie projektu (ciele, aktivity, termíny, výstupy,...) 2. financovanie projektu 3. dokumentácia projektu 4. diskusia <p>Týmto stretnutím sa zahájila realizácia projektu a to nasledovnou aktivitou: Riadenie projektu.</p> <p>Verejné obstarávanie začalo výberom odborne spôsobilej osoby pre oblasť verejného obstarávania. To začalo 30.11.2012 spracovaním a rozposlaním výzvy na predloženie ponuky a mandátna zmluva s Ing. Bitarovskou ako odborne spôsobilou osobou nadobudla platnosť 11.01.2012 podpisom zmluvy a účinnosť po jej zverejnení v súlade so zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov.</p> <p>Príprava VO ďalej pokračovala výberom odborného garanta technického vybavenia vo februári 2013 - marci 2013. Samotná príprava verejného obstarávania podlimitnej zákazky na nákup IKT techniky a ďalších zariadení začala splnomocnením odborne spôsobilej osoby pre VO 19.3.2013 na realizáciu uvedeného verejného obstarávania. Neskôr však bola prekvalifikovaná na podlimitnú zákazku na predmet zákazky s názvom "Nákup zariadení, učebných a didaktických pomôcok a vzdelávanie pedagógov SOŠ polytechnickej v Humennom", pretože značná časť školení súvisí priamo s nakupovanými zariadeniami a softvérom.</p> <p>V súčasnosti prebieha spracovanie súťažných podkladov a špecifikácie zákazky a plánovaný termín na jeho začatie je v máji 2013.</p> <p>V mesiaci marec 2013 prebehli pracovné stretnutia a to v dňoch 11.3.2013, 18.3.2013, 19.3.2013, 20.3.2013, 21.3.2013 a 25.3.2013. Tieto stretnutia sa zameriavali hlavne na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozdelenie úloh. - Oboznámenie sa s dokumentáciou projektu, s pracovnými a kumulatívnymi výkazmi. - Plán ďalších aktivít na úspešnú realizáciu projektu. - Inováciu školského vzdelávacieho programu. <p>V mesiaci apríl 2013 prebehli pracovné stretnutia v dňoch: 3.4.2013, 4.4.2013, 5.4.2013, 8.4.2013, 22.4.2013 a 29.4.2013. Cieľom stretnutí bolo zameranie sa na inováciu školského vzdelávacieho programu.</p> <p>Finančné riadenie projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na základe prvej žiadosti o zálohovú platbu zaslanej dňa 31.01.2013 nám bolo dňa doručených 83 828,-EUR na |

| Podporné aktivity | |
|---------------------------|---|
| | <p>príjmový účet projektu. V zmysle zmluvy o NFP sme na účet projektu pripísali spoluúčasť v dvoch položkách a to: Prešovský samosprávny kraj dal 2,5% (prostriedky boli pripísané dňa 29.4.2013 a v zmysle darovacej zmluvy 2,5% (prostriedky boli pripísané 6.5.2013).</p> <p>- druhá žiadosť o platbu bola zaslaná 15.04.2013 na sumu 1069,46 EUR a je momentálne v procese schvaľovania.</p> <p>Projektový realizačný tím sa pravidelne stretáva na koordinačných poradách, kde sú priebežne riešené všetky otázky týkajúce sa realizácie projektu.</p> |
| Publicita a informovanosť | <p>Neboli identifikované problémy resp. nesúlad.</p> <p>Publicita projektu bola v sledovanom monitorovacom období zabezpečená v súlade s Manuálnom publicity a informovania a príručkou pre prijímateľa.</p> <p>Boli vytvorené plagáty, ktoré informujú o projekte širšiu verejnosť. Plagáty sú umiestnené v škole na viditeľnom mieste. Poskytujú informácie o tom v rámci akého OP je daný projekt spolufinancovaný z príslušného fondu. Zároveň poskytuje informácie o druhu a názve projektu, trvaní projektu... v zmysle manuálu publicity a informovania. Tieto informácie sú taktiež uverejnené aj na web stránke školy.</p> |

10. Príjmy projektu

| | |
|--|------|
| Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR) | 0,00 |
| Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR) | 0,00 |
| Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR) | 0,00 |
| Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR) | 0,00 |

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

| | |
|------------------------------------|---|
| Počet vytvorených pracovných miest | 0 |
| Počet udržaných pracovných miest | 0 |

12. Publicita projektu

Bola zabezpečená publicita v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu a Zmluvy o NFP.

Boli vytvorené plagáty, ktoré informujú o projekte širšiu verejnosť. Plagáty sú umiestnené v škole na viditeľnom mieste. Poskytujú informácie o tom v rámci akého OP je daný projekt spolufinancovaný z príslušného fondu. Zároveň poskytuje informácie o druhu a názve projektu, trvaní projektu... v zmysle manuálu publicity a informovania. Tieto informácie sú taktiež uverejnené aj na web stránke školy.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

| Názov | Výrobné číslo | Evidenčné číslo | Číslo účtovného dokladu | Jednotková cena | Umiestnenie |
|-------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------|
|-------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------|

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

| Činnosť | Termín konania činnosti | Čas konania činnosti | Miesto realizácie činnosti | Gestor činnosti | Plánovaný počet účastníkov |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Zariadenie/vybavenie projektu | 5/2013 | priebežne | Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné | Ing. Mgr. Gabriela Olejková | 1 |
| 1.1 Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Info | 6/2013 | priebežne | Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné | Ing. Ján Havrilčák | 84 |
| 2.1. Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií | 6/2013 | priebežne | Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné | Ing. Mgr. Gabriela Olejková | 10 |
| 3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok | 6/2013 | priebežne | Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné | Ing. Marián Bálint | 154 |
| 3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov - brána do Európy | 6/2013 | priebežne | Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné | Ing. Ján Havrilčák | 154 |
| 4.1. Otvorené kariérne dni | 6/2013 | priebežne | Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné | Ing. Marián Bálint | 80 |
| 4.2. Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru Ia | 6/2013 | priebežne | Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné | Mgr. Mária Bačová | 55 |

15. Doplnujúce informácie

| |
|--|
| |
|--|

16. Odhad oprávněných výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

| | Rok | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
|---|------|----|-----------|-----------|------|
| Oprávněné výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) | 2013 | | 55 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

| 17. Zoznam príloh k monitorovacej správe | |
|--|--|
| P.č. | Názov prílohy |
| 1 | Čestné prehlásenie o oprávnenosti cieľovej skupiny |
| 2 | Riadenie projektu - Prezenčná listina a zápisnica zo zasadnutia dňa 15.11.2012 |
| 3 | Riadenie projektu - Prezenčná listina a zápisnica zo zasadnutia dňa 11.3.2013 |
| 4 | Riadenie projektu - Prezenčná listina a zápisnica zo zasadnutia dňa 18.3.2013 |
| 5 | Riadenie projektu - Prezenčná listina a zápisnica zo zasadnutia dňa 19.3.2013 |
| 6 | Riadenie projektu - Prezenčná listina a zápisnica zo zasadnutia dňa 20.3.2013 |
| 7 | Riadenie projektu - Prezenčná listina a zápisnica zo zasadnutia dňa 21.3.2013 |
| 8 | Riadenie projektu - Prezenčná listina a zápisnica zo zasadnutia dňa 3.4.2013 |
| 9 | Riadenie projektu - Prezenčná listina a zápisnica zo zasadnutia dňa 4.4.2013 |
| 10 | Riadenie projektu - Prezenčná listina a zápisnica zo zasadnutia dňa 5.4.2013 |
| 11 | Riadenie projektu - Prezenčná listina a zápisnica zo zasadnutia dňa 8.4.2013 |
| 12 | Riadenie projektu - Prezenčná listina a zápisnica zo zasadnutia dňa 22.4.2013 |
| 13 | Riadenie projektu - Prezenčná listina a zápisnica zo zasadnutia dňa 29.4.2013 |
| 14 | Publicita projektu - Vzor používaného hlavičkového papiera |
| 15 | Publicita projektu - Obsah web stránky školy o projekte |
| 16 | Publicita projektu - Plagáty umiestnené v priestoroch školy |

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: