



**Názov operačného programu:** OP Vzdelávanie

## MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Názov projektu</b>	Inovácia vzdelávacieho procesu v SOŠ polytechnickej v Humennom na základe požiadaviek trhu práce.
<b>Kód ITMS</b>	26110130498
<b>Kód rozhodnutia EK</b>	
<b>Prijímateľ</b>	Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné
<b>Operačný program</b>	2610003 OP Vzdelávanie
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
<b>Opatrenie</b>	1.1 Premena tradičnej školy na modernú
<b>Kód výzvy</b>	OPV-2011/1.1/07-SORO
<b>Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis</b>	
<b>Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu</b>	
<b>Typ monitorovacej správy</b>	priebežná
<b>Poradové číslo monitorovacej správy</b>	2
<b>Monitorované obdobie</b>	05/2013 - 10/2013

## A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Humenné	Humenné	Štefánikova	155020
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámeč realizácie projektu			
Časový rámeč realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	11/2012		11/2012
Ukončenie realizácie aktivít projektu	10/2014		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	352 960,00	48 338,21	13,70

## B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

### 4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
<b>Hlavné aktivity</b>				
Riadenie rizík	11/2012	01/2013	10/2014	prebieha
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	11/2012	01/2013	10/2014	prebieha
1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie	11/2012	01/2013	10/2014	prebieha
2.1. Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií	11/2012	01/2013	10/2014	prebieha
3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov	11/2012	01/2013	10/2014	prebieha
3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy	11/2012	01/2013	10/2014	prebieha
4.1. Otvorené kariérne dni	11/2012	01/2013	08/2014	prebieha
4.2. Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru IaST	11/2012	01/2013	08/2014	prebieha
<b>Podporné aktivity</b>				
Riadenie projektu	11/2012	11/2012	10/2014	prebieha
Publicita a informovanosť	11/2012	11/2012	10/2014	prebieha

### 5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
<b>Hlavné aktivity</b>						
Riadenie rizík	1 242,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavné aktivity						
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	88 370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie	25 044,20	9 738,06	10 236,06	9 151,28	38,88	40,87
2.1. Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií	106 435,84	4 844,71	1 946,96	183,68	4,55	1,83
3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov	20 574,30	5 777,87	6 424,67	4 564,45	28,08	31,23
3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy	33 823,76	6 138,30	7 247,08	4 871,77	18,15	21,43
4.1. Otvorené kariérne dni	11 922,56	1 151,45	1 587,53	523,00	9,66	13,32
4.2. Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru IaST	8 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	47 810,00	13 440,61	13 648,69	11 143,86	28,11	28,55
Publicita a informovanosť	9 338,38	7 247,21	7 247,21	7 247,21	77,61	77,61
Spolu	352 960,00	48 338,21	48 338,20	37 685,25	13,70	13,70

## 6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie	Počet inovovaných didaktických prostriedkov	počet	21	0	0,00
1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie	Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	1	1	100,00
1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	40	33	82,50

Hlavné aktivity					
1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24	počet	80	73	91,25
1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	4	0	0,00
2.1. Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	12	0	0,00
2.1. Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	10	0	0,00
3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov	Počet inovovaných didaktických prostriedkov	počet	3	0	0,00
3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov	Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu	počet	36	0	0,00
3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	20	19	95,00
3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24	počet	150	20	13,33
3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	4	0	0,00
3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov	Počet žiakov z MRK zapojených do programov formálneho vzdelávania	počet	6	0	0,00
3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy	Počet inovovaných didaktických prostriedkov	počet	38	0	0,00
3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	20	10	50,00
3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24	počet	150	48	32,00
3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	4	0	0,00
3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	1	0	0,00

Hlavné aktivity					
3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy	Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	6	0	0,00
4.1. Otvorené kariérne dni	Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu	počet	24	0	0,00
4.1. Otvorené kariérne dni	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24	počet	80	0	0,00
4.2. Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru IaST	Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu	počet	24	0	0,00
4.2. Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru IaST	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24	počet	55	0	0,00

## 7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet inovovaných didaktických prostriedkov	počet	62	0	0,00
Výsledok	Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	1	1	100,00
Výsledok	Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu	počet	60	0	0,00
Výsledok	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	80	62	77,50
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24	počet	230	141	61,30
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	10	0	0,00
Výsledok	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	13	0	0,00
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	10	10	100,00
Výsledok	Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	6	1	16,67
Výsledok	Počet žiakov z MRK zapojených do programov formálneho vzdelávania	počet	6	1	16,67

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám							
Horizontálna priorita informačná spoločnosť							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	10	0	0,00	
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	10	10	100,00	
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Výsledok	Počet žiakov z MRK zapojených do programov formálneho vzdelávania	počet	0	6	1	16,67	
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24	počet	0	230	141	61,30	

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu	
Hlavné aktivity	
Riadenie rizík	Riziková prírážka nebola v sledovanom monitorovacom období použitá.
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	<p>Aktivita vzhľadom na platnú legislatívu začala v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Samotná príprava verejného obstarávania podlimitnej zákazky na nákup IKT techniky a ďalších zariadení začala splnomocnením odborne spôsobilej osoby pre VO 19.3.2013 na realizáciu uvedeného verejného obstarávania.</p> <p>V danom monitorovacom období však bola prekvalifikovaná na podlimitnú zákazku na predmet zákazky s názvom "Nákup zariadení, učebných a didaktických pomôcok a vzdelávanie pedagógov SOŠ polytechnickej v Humennom", pretože značná časť školení súvisí priamo s nakupovanými zariadeniami a softvérom.</p> <p>Priebeh VO podľa mesiacov bol nasledovný: V máji 2013 prebiehalo spracovanie súťažných podkladov a špecifikácia zákazky. Zároveň bolo v tomto mesiaci</p>

Hlavné aktivity	
	<p>vyhlásené oznámenie o verejnom obstarávaní vo vestníku UVO a následne bolo zverejnené aj na web stránke školy ako aj na internete.</p> <p>V júni 2013 došlo k redakčnej oprave oznámenia o vyhlásenie ver. obstarávania vo vestníku UVO. Z dôvodu opravy dokumentu č.1 so zdôvodnením požadovaných opráv (rozdelenie zákazky na dve časti, posunutie lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov). Koncom júna 2013 bola vypracovaná zápisnica z vyhodnotenia ponúk.</p> <p>V mesiaci júl prebehla elektronická aukcia, ktorej výsledkom bolo vypracovanie zápisnice z vyhodnotenia ponúk. Následne v mesiaci august bola vypracovaná správa o priebehu daného VO. Koncom monitorovacieho obdobia bol na ASFEU zaslaný návrh kúpnej zmluvy a návrh zmluvy o poskytnutí vzdelávacích služieb. Akceptačný protokol očakávame začiatkom ďalšieho monitorovacieho obdobia.</p>
1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie	<p>Aktivita prebieha.</p> <p>V monitorovacom období sa začalo s prípravou podkladov pre zabezpečenie pedagogickej dokumentácie k programu Informačné a sieťové technológie.</p> <p>Od mesiaca máj 2013 sme začali v zmysle projektu pripravovať inovované študijné materiály pre daný príslušný predmet. Tým sme začali s realizáciou 2. etapy v rámci tejto aktivity 1.1 "Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie" a to: 1.1.2 Vzdelávacie materiály k študijnému programu Informačné a sieťové technológie. Pedagógovia odborných predmetov zapojených do aktivity na základe pedagogickej dokumentácie spracovanej v rámci predošlej časti aktivity pristúpili postupne k spracovaniu štud.materiálov a učebných pomôcok ku konkrétnej vyučovacej hodine/vyučovaciemu bloku. Táto druhá etapa naďalej prebieha.</p> <p>Odborní garanti usmernili počas monitorovacieho obdobia na niekoľkých stretnutiach postup a použitie metód v rámci inovácie jednotlivých predmetov. Boli prezentované návrhy časových plánov pre inovácie jednotlivých predmetov podľa špecifikácie a systém získavania spätnej väzby od učiteľov a následne hodnotenie výstupov. Zároveň bolo vydané usmernenie, ktoré z navrhovaných predmetov sa budú inovovať, aká je časová dotácia hodín na jednotlivé predmety a koľko strán je potrebné v rámci uvedenej aktivity pre jednotlivé predmety vyhotoviť ako zostavenie pracovných listov, osnov predmetu a novovytvorených študijných materiálov. Stanovené požiadavky na inováciu boli doplnené o niektoré návrhy učiteľov zapojených do procesu inovácie.</p> <p>Skvalitnenie štúdia v školskom vzdelávacom programe Informačné a sieťové technológie sa ukončí zakúpením didaktických prostriedkov (tretia etapa v rámci tejto aktivity). Momentálne je návrh zmluvy na kontrole ex-post.</p> <p>Bližšie informácie o priebehu realizácie verejného obstarávania v zmysle zákona pre túto aktivitu uvádzame v časti Identifikácia problémov, Zariadenie/vybavenie projektu.</p>
2.1. Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií	<p>V tomto prípade aktivita začína verejným obstarávaním, ktoré v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní musí zrealizovať odborne spôsobilá osoba pre oblasť verejného obstarávania a v súlade s príručkou prijímateľa NFP.</p>



Hlavné aktivity	
	<p>V monitorovacom období bolo verené obstarávanie prekvalifikované na podlimitnú zákazku na predmet zákazky s názvom "Nákup zariadení, učebných a didaktických pomôcok a vzdelávanie pedagógov SOŠ polytechnickej v Humennom", pretože značná časť školení súvisí priamo s nakupovanými zariadeniami a softvérom.</p> <p>Podobne ako v predchádzajúcej aktivite boli počas monitorovacieho obdobia zaslané návrhy na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nákup zariadení, učebných a didaktických pomôcok a vzdelávanie pedagógov SOŠ na kontrolu ex-post. Koncom sledovaného obdobia nám ešte nebola doručená akceptácia. Akceptáciu na spomenuté verejné obstarávanie očakávame ihneď k začiatku ďalšieho monitorovacieho obdobia.</p>
3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov	<p>V monitorovacom období naďalej prebieha realizácia prvej činnosti v rámci tejto aktivity a tou je popis aktivity 3.1.1 Inovácia študijných materiálov a učebných pomôcok pre ďalšie vybrané predmety a ich overenie v praxi. V uplynulom monitorovacom období boli vybrané témy na využitie inovatívneho vyučovania ako aj boli stanovené ciele, postupy a spôsoby vyhodnotenia. V tomto monitorovacom období naďalej prebieha príprava obsahovej stránky pedagogickej dokumentácie k príslušnej časti vzdelávania. Zároveň sme v tomto monitorovacom období začali so spracovaním inovovaných študijných materiálov/učebných pomôcok spolu s tvorbou materiálov na podporu učiteľa a študentov.</p> <p>Táto aktivita je spojená s realizáciou dvoch verejných obstarávaní a to nákup odbornej literatúry a Nákup zariadení, učebných a didaktických pomôcok a vzdelávanie pedagógov.</p> <p>Nákup odbornej literatúry (ktorý sa riadi pravidlami zákona o verejnom obstarávaní) súčasne spolu so vzdelávaním v zmysle projektu napomôže k inovácii učebných textov. Verejné obstarávanie je momentálne v štádiu schvaľovania. V ďalšom monitorovacom období čakáme na akceptáciu tohto verejného obstarávania.</p> <p>Nákup zariadení, učebných a didaktických pomôcok a vzdelávanie pedagógov bol prekvalifikovaný v rámci podlimitnej zákazky na predmet zákazky s názvom "Nákup zariadení, učebných a didaktických pomôcok a vzdelávanie pedagógov SOŠ polytechnickej v Humennom". Túto zákazku bolo potrebné prekvalifikovať, nakoľko značná časť školení súvisí priamo s nakupovanými zariadeniami a softvérom.</p> <p>Priebeh počas monitorovacieho obdobia bol nasledovný:  V máji 2013 prebiehalo spracovanie súťažných podkladov a špecifikácia zákazky. V tomto mesiaci bolo vyhlásené aj oznámenie o verejnom obstarávaní vo vestníku UVO a následne bolo zverejnené aj na web stránke školy ako aj na internete.  V júni 2013 došlo k redakčnej oprave oznámenia o vyhlásenia ver. obstarávania vo vestníku UVO. Z dôvodu opravy dokumentu č.1 so zdôvodnením požadovaných opráv (rozdelenie zákazky na dve časti, posunutie lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov).  Koncom júna 2013 bola vypracovaná zápisnica z vyhodnotenia ponúk.  V mesiaci júl prebehla elektronická aukcia, ktorej výsledkom bolo vypracovanie zápisnice z vyhodnotenia ponúk.  Následne v mesiaci august bola vypracovaná správa o priebehu daného VO. Koncom monitorovacieho obdobia bol na ASFEU zaslaný návrh kúpnej zmluvy a návrh zmluvy o poskytnutí vzdelávacích služieb. Koncom sledovaného obdobia</p>

Hlavné aktivity	
	nám ešte nebola doručená akceptácia po kontrole ex-post na nákup didaktických pomôcok a vzdelávacie služby, očakávame ju hneď začiatkom ďalšieho monitorovacieho obdobia.
3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy	<p>Aktivita prebieha a začala sa realizovať v zmysle projektu a to v rámci činnosti "Inovácia študijných materiálov a učebných pomôcok na vybrané predmety výuky cudzích jazykov". V Monitorovacom období boli vybrané vhodné témy na použitie inovatívneho vyučovania. Boli stanovené ciele, postupy a spôsoby vyhodnotenia. Zároveň sme začali s prípravou obsahovej stránky - pedagogickej dokumentácie k príslušnej časti vzdelávania a k spracovaniu inovovaných študijných materiálov/učebných pomôcok (v zmysle projektu). Za sledovacie obdobie bolo vypracovaných 70 prezentácií zameraných na túto aktivitu. Ku koncu monitorovacieho obdobia považujeme 10 učebných textov za komplexne finálne spracovaných. Ďalšie učebné texty budú komplexne dopracované v ďalšom sledovacom období.</p> <p>Ďalšou významnou činnosťou v rámci tejto aktivity bude zriadenie jazykového laboratória, ktorý podlieha zákonu o verejnom obstarávaní. Podobne ako pri predchádzajúcich aktivitách je táto aktivita spojená s verejným obstarávaním s predmetom a názvom zákazky "Nákup zariadení, učebných a didaktických pomôcok a vzdelávanie pedagógov SOŠ polytechnickej v Humennom".</p>
4.1. Otvorené kariérne dni	V monitorovacom období boli vykonané prípravné práce spojené s realizáciou danej aktivity. Predpokladaný termín uskutočnenia "Otvorených kariérnych dní" zameraných na prezentáciu možností uplatnenia sa absolventov odboru IaST na trhu práce v spolupráci s IT firmami – zamestnávateľmi na trhu práce s atraktívnym programom pre záujemcov o daný odbor i jeho študentov a absolventov je plánovaný na mesiac prvý kvartál v roku 2014.
4.2. Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru IaST	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	<p>Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 26.10.2012 (na asfeu) a 30.10.2013 v Humennom a je účinná je od 7.11.2012.</p> <p>K 30.10.2013 neboli spracované žiadne dodatky tejto zmluvy.</p> <p>V monitorovacom období sa pravidelne konali pracovné stretnutia zamerané na všetky oblasti projektu a to v mesiaci máj (16.5.2013, 17.5.2013 a 30.5.2013), v mesiaci jún (7.6.2013 a 19.6.2013), v mesiaci júl (9.7.2013), v mesiaci august (26.8.2013), v mesiaci september (6.9.2013 a 13.9.2013) a v mesiaci október (1.10.2013, 4.10.2013, 15.10.2013 a 17.10.2013).</p> <p>Pracovné stretnutia boli zamerané hlavne na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- monitorovanie,</li> <li>- publicitu,</li> <li>- priebeh a stav realizovaných verejných obstarávaní,</li> <li>- prípravu a realizáciu aktivít.</li> </ul> <p>Samotná príprava verejného obstarávania podlimitnej zákazky na nákup IKT techniky a ďalších zariadení začala splnomocnením odborne spôsobilej osoby pre VO 19.3.2013 na realizáciu uvedeného verejného obstarávania.</p>

Podporné aktivity															
	<p>V danom monitorovacom období však bola prekvalifikovaná na podlimitnú zákazku na predmet zákazky s názvom "Nákup zariadení, učebných a didaktických pomôcok a vzdelávanie pedagógov SOŠ polytechnickej v Humennom", pretože značná časť školení súvisí priamo s nakupovanými zariadeniami a softvérom.</p> <p>V máji 2013 prebiehalo spracovanie súťažných podkladov a špecifikácia zákazky.</p> <p>Rovnako v máji 2013 bolo vyhlásené oznámenie o verejnom obstarávaní vo vestníku UVO a následne bolo zverejnené aj na web stránke školy ako aj na internete.</p> <p>V júni 2013 došlo k redakčnej oprave oznámenia o vyhlásenia ver. obstarávania vo vestníku UVO. Z dôvodu opravy dokumentu č.1 so zdôvodnením požadovaných opráv (rozdelenie zákazky na dve časti, posunutie lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov). Koncom júna 2013 bola vypracovaná zápisnica z vyhodnotenia ponúk.</p> <p>V mesiaci júl prebehla elektronická aukcia, ktorej výsledkom bolo vypracovanie zápisnice z vyhodnotenia ponúk.</p> <p>Následne v mesiaci august bola vypracovaná správa o priebehu daného VO. Koncom monitorovacieho obdobia bol na ASFEU zaslaný návrh kúpnej zmluvy a návrh zmluvy o poskytnutí vzdelávacích služieb.</p> <p>Koncom sledovaného obdobia nám bola doručená akceptácia po kontrole ex-post na vzdelávacie služby. Akceptáciu po kontrole ex-post na nákup didaktických pomôcok očakávame začiatkom ďalšieho sledovacieho obdobia.</p> <p>Finančné riadenie projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v mesiaci máj bola podaná žiadosť o platbu vo výške 2 923,42 €</li> <li>- v mesiaci jún bola podaná žiadosť o platbu vo výške 4 722,34 €</li> <li>- v mesiaci júl bola podaná žiadosť o platbu vo výške 6 108,18 €</li> <li>- v mesiaci august bola podaná žiadosť o platbu vo výške 4 594,22 €</li> <li>- v mesiaci september bola podaná žiadosť o platbu vo výške 24 894,17 €</li> <li>- v mesiaci október bola podaná žiadosť o platbu vo výške 4 026,41 €</li> </ul> <p>Projektový a realizačný tím sa pravidelne stretáva na koordinačných poradách, kde sú priebežne riešené všetky otázky týkajúce sa realizácie projektu.</p> <p>Plánovaný harmonogram projektu na ďalšie monitorovacie obdobie je nasledovný:</p> <table border="0"> <tr> <td>november - december 2013</td> <td>dodávka vybavenia - nákup zariadení</td> </tr> <tr> <td>december 2013</td> <td>prvé školenia na školách</td> </tr> <tr> <td>december 2013</td> <td>dodávka odbornej literatúry</td> </tr> <tr> <td>december 2013</td> <td>VO Kariérne dni</td> </tr> <tr> <td>január 2014</td> <td>ďalšia etapa školení (budú prebiehať priebežne počas roka)</td> </tr> <tr> <td>január - február 2014</td> <td>Aktivita: Otvorené kariérne dni</td> </tr> <tr> <td>marec -apríl 2014</td> <td>Celoslovenské kolo súťaže</td> </tr> </table>	november - december 2013	dodávka vybavenia - nákup zariadení	december 2013	prvé školenia na školách	december 2013	dodávka odbornej literatúry	december 2013	VO Kariérne dni	január 2014	ďalšia etapa školení (budú prebiehať priebežne počas roka)	január - február 2014	Aktivita: Otvorené kariérne dni	marec -apríl 2014	Celoslovenské kolo súťaže
november - december 2013	dodávka vybavenia - nákup zariadení														
december 2013	prvé školenia na školách														
december 2013	dodávka odbornej literatúry														
december 2013	VO Kariérne dni														
január 2014	ďalšia etapa školení (budú prebiehať priebežne počas roka)														
január - február 2014	Aktivita: Otvorené kariérne dni														
marec -apríl 2014	Celoslovenské kolo súťaže														
Publicita a informovanosť	<p>Neboli identifikované problémy resp. nesúlad.</p> <p>Publicita projektu bola v sledovanom monitorovacom období zabezpečená v súlade s Manuálnom publicity a informovania a príručkou pre prijímateľa.</p> <p>Boli vytvorené plagáty, ktoré informujú o projekte širšiu verejnosť. Plagáty sú umiestnené v škole na viditeľnom mieste.</p>														

Podporné aktivity	
	<p>Poskytujú informácie o tom v rámci akého OP je daný projekt spolufinancovaný z príslušného fondu. Zároveň poskytuje informácie o druhu a názve projektu, trvaní projektu... v zmysle manuálu publicity a informovania. Tieto informácie sú taktiež uverejnené aj na web stránke školy.</p> <p>V sledovanom období bola zaktualizovaná web stránka školy spolu s časťou informujúcou o realizovaní tohto projektu.</p> <p>Počas sledovacieho obdobia boli zakúpené položky zabezpečujúce publicitu projektu. Predmety zabezpečujúce publicitu boli zakúpené v zmysle projektu a zrealizovaného verejného obstarávania. Dodanie predmetov zabezpečuje v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo firma SIETTEX s.r.o.</p>

**10. Príjmy projektu**

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	

**11. Príspevok projektu k zamestnanosti**

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

**12. Publicita projektu**

Publicita projektu bola v sledovanom monitorovacom období zabezpečená v súlade s Manuálnom publicity a informovania a príručkou pre prijímateľa.

Boli vytvorené plagáty, ktoré informujú o projekte širšiu verejnosť. Plagáty sú umiestnené v škole na viditeľnom mieste. Poskytujú informácie o tom v rámci akého OP je daný projekt spolufinancovaný z príslušného fondu. Zároveň poskytuje informácie o druhu a názve projektu, trvaní projektu... v zmysle manuálu publicity a informovania. Tieto informácie sú taktiež uverejnené aj na web stránke školy.

V sledovanom období bola zaktualizovaná web stránka školy spolu s časťou informujúcou o realizovaní tohto projektu.

Počas sledovacieho obdobia boli zakúpené položky zabezpečujúce publicitu projektu. Predmety zabezpečujúce publicitu boli zakúpené v zmysle projektu a zrealizovaného verejného obstarávania. Dodanie predmetov zabezpečuje v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo firma SIETTEX s.r.o.

Tlač materiálov a predmetov zabezpečujúcich publicitu koordinoval a zabezpečoval manažér pre publicitu.

**13. Evidencia nadobudnutého majetku**

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

**14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie**

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov

**15. Doplnujúce informácie**

--

**16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie**

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2013				120 490,00
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2014	76 145,00	50 000,00		

## C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Čestné prehlásenie o oprávnenosti cieľovej skupiny
2	Zápisnice zo zasadnutí realizačného tímu (máj - júl) 16.5.2013, 17.5.2013, 30.5.2013, 7.6.2013, 19.6.2013, 9.7.2013
3	Zápisnice zo zasadnutí realizačného tímu (august - september) 26.8.2013, 6.9.2013, 13.9.2013)
4	Zápisnice zo zasadnutí realizačného tímu (október) 1.10.2013, 4.10.2013, 15.10.2013 a 17.10.2013
5	Fotodokumentácia - zabezpečenie publicity
6	Zabezpečenie publicity - web stránka
7	Zabezpečenie publicity - plagáty

## D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

### 18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:  
- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,  
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok  
a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email: .....

Telefón: .....