



Názov operačného programu: OP Vzdelávanie

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Inovácia vzdelávacieho procesu v SOŠ polytechnickej v Humennom na základe požiadaviek trhu práce.
Kód ITMS	26110130498
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné
Operačný program	2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os	Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie	1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy	OPV-2011/1.1/07-SORO
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	4
Monitorované obdobie	05/2014 - 10/2014

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Humenné	Humenné	Štefánikova	155020
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	11/2012		11/2012
Ukončenie realizácie aktivít projektu	04/2015		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	352 960,00	251 056,89	71,13

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu				
Názov aktivít	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
Riadenie rizík	11/2012	01/2013	04/2015	prebieha
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	11/2012	01/2013	04/2015	prebieha
1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie	11/2012	01/2013	04/2015	prebieha
2.1. Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií	11/2012	01/2013	04/2015	prebieha
3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov	11/2012	01/2013	04/2015	prebieha
3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy	11/2012	01/2013	04/2015	prebieha
4.1. Otvorené kariérne dni	11/2012	01/2013	04/2015	prebieha
4.2. Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru IaST	11/2012	01/2013	04/2015	prebieha
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	11/2012	11/2012	04/2015	prebieha
Publicita a informovanosť	11/2012	11/2012	04/2015	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivít	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Riadenie rizík	1 242,28	1 209,32	1 209,32	1 209,32	97,35	97,35

Hlavné aktivity						
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	88 370,68	86 676,36	89 575,41	86 676,36	98,08	101,36
1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie	25 044,20	16 617,33	17 180,37	16 617,33	66,35	68,60
2.1. Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií	106 435,84	68 476,62	74 010,08	71 154,69	64,34	69,53
3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov	20 574,30	13 207,53	14 050,46	13 303,82	64,19	68,29
3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy	33 823,76	21 851,07	23 254,74	21 919,89	64,60	68,75
4.1. Otvorené kariérne dni	11 922,56	3 043,90	3 778,30	3 043,88	25,53	31,69
4.2. Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru IaST	8 398,00	1 271,47	1 340,44	1 340,19	15,14	15,96
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	47 810,00	29 506,27	32 669,25	31 017,19	61,72	68,33
Publicita a informovanosť	9 338,38	9 197,02	9 197,02	9 197,02	98,49	98,49
Spolu	352 960,00	251 056,89	266 265,39	255 479,69	71,13	75,44

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie	Počet inovovaných didaktických prostriedkov	počet	21	21	100,00
1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie	Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	1	1	100,00
1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	40	40	100,00

Hlavné aktivity					
1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24	počet	80	93	116,25
1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	4	4	100,00
2.1. Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	12	6	50,00
2.1. Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	10	10	100,00
3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov	Počet inovovaných didaktických prostriedkov	počet	3	3	100,00
3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov	Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu	počet	36	16	44,44
3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	20	20	100,00
3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24	počet	150	146	97,33
3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	4	4	100,00
3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov	Počet žiakov z MRK zapojených do programov formálneho vzdelávania	počet	6	6	100,00
3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy	Počet inovovaných didaktických prostriedkov	počet	38	38	100,00
3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	20	20	100,00
3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24	počet	150	202	134,67
3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	4	4	100,00
3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	1	1	100,00

Hlavné aktivity					
3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy	Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	6	6	100,00
4.1. Otvorené kariérne dni	Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu	počet	24	0	0,00
4.1. Otvorené kariérne dni	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24	počet	80	0	0,00
4.2. Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru IaST	Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu	počet	24	0	0,00
4.2. Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru IaST	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24	počet	55	0	0,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet inovovaných didaktických prostriedkov	počet	0	62	62	100,00
Výsledok	Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	1	1	100,00
Výsledok	Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu	počet	0	60	16	26,67
Výsledok	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	0	80	80	100,00
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24	počet	0	230	441	191,74
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	10	10	100,00
Výsledok	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	0	13	7	53,85
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	10	10	100,00
Výsledok	Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	6	6	100,00
Výsledok	Počet žiakov z MRK zapojených do programov formálneho vzdelávania	počet	0	6	6	100,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám							
Horizontálna priorita informačná spoločnosť							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	10	10	100,00	
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	10	10	100,00	
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Výsledok	Počet žiakov z MRK zapojených do programov formálneho vzdelávania	počet	0	6	6	100,00	
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí							
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)	
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24	počet	0	230	441	191,74	

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu	
Hlavné aktivity	
Riadenie rizík	Riziková prírážka nebola v sledovanom monitorovacom období použitá.
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	V monitorovacom období bola zakúpené zariadenie/vybavenie projektu a didaktických prostriedkov v zmysle rozpočtu projektu. Celková výška zariadenia/vybavenia projektu je v sume 86 676,36 eur. Zoznam zariadení/vybavenie projektu a didaktické prostriedky uvádzame v časti 13. Evidencia nadobudnutého majetku.
1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie	Do sledovaného obdobia boli začaté nasledovné činnosti v rámci danej aktivity: A) 1.1.1 Spracovanie pedagogickej dokumentácie Bola dopracovaná pedagogická dokumentácia k programu Informačné a sieťové technológie - pre jednotlivé odborné a všeobecné predmety - pre jednotlivé ročníky

Hlavné aktivity	
	<p>B) 1.1.2 Vzdelávacie materiály k študijnému programu Informačné a sieťové technológie Pedagógovia odborných predmetov zapojených do aktivity na základe pedagogickej dokumentácie spracovanej v rámci predošlej časti aktivity pristúpili postupne k spracovaniu študijných materiálov a učebných pomôcok ku konkrétnej vyučovacej hodine/vyučovaciemu bloku, pričom ich činnosť pozostávala z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stanovenia cieľov, postupu a spôsobu vyhodnotenia • prípravy obsahovej stránky materiálov v súlade s pedagogickou dokumentáciou k príslušnej časti vzdelávania • spracovania študijných materiálov / učebných pomôcok • tvorby materiálov na podporu učiteľa • tvorby materiálov na podporu študentov • vytvorenia nástrojov pre hodnotenie • overenia príslušnej časti vzdelávania s využitím nových pomôcok v praxi – priamo vo vyučovacom procese • spätnej väzby • vyhodnotenia overovacej fázy vzdelávania a finalizácia pedagogickej dokumentácie i nových pomôcok učiteľa • následného používania nových metód vzdelávania s využitím IKT vo výučbe príslušných predmetov počas doby realizácie projektu <p>C) 1.2.2 Vybavenie špecializovaných odborných učební Aktivita sa realizovala a naďalej sa realizuje v zmysle Podrobného opisu projektu. Boli zriadené nasledovné učebne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Špecializovaná PC učebňa pre žiakov odboru IaST 2. Odborná učebňa pre zabezpečenie vzdelávania a odbornej praxe v oblasti sieťových technológií <p>Nákup technických zariadení podliehal zákonu o verejnom obstarávaní ako aj požiadavkám projektu.</p> <p>Ku koncu monitorovacieho obdobia považujeme 40 učebných textov za komplexne finálne spracovaných, čím sme naplnili plánovaný počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov v zmysle projektu.</p> <p>Aktivita sa realizuje v zmysle podrobného opisu projektu.</p>
<p>2.1. Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií</p>	<p>V tomto prípade aktivita začala verejným obstarávaním, ktoré v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní musí zrealizovať odborne spôsobilá osoba pre oblasť verejného obstarávania a v súlade s príručkou prijímateľa NFP. V minulom monitorovacom období bolo verejné obstarávanie prekvalifikované na podlimitnú zákazku na predmet zákazky s názvom "Nákup zariadení, učebných a didaktických pomôcok a vzdelávanie pedagógov SOŠ polytechnickej v Humennom", pretože značná časť školení súvisí priamo s nakupovanými zariadeniami a softvérom. Počas minulého monitorovacieho obdobia boli zaslané návrhy na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nákup zariadení, učebných a didaktických pomôcok a vzdelávanie pedagógov SOŠ na kontrolu ex-post.</p> <p>Na základe kontroly ex-post bola podpísaná zmluva zameraná na vzdelávanie pedagógov SOŠ polytechnickej v Humennom v zmysle podrobného opisu projektu. Na základe podpísanej zmluvy sa začali realizovať školenia v zmysle tejto aktivity ako aj v zmysle projektu.</p>

Hlavné aktivity	
	<p>Do súčasného obdobia prebehli nižšie uvedené školenia v zmysle Podrobného opisu projektu a rozpočtu projektu. Niektoré z nich nie sú úplne zrealizované, ich ukončenie je naplánované na budúce monitorovacie obdobie:</p> <p>Digitálna príprava na vyučovaciu hodinu Odborná príprava učiteľov na ECDL Certifikácia ECDL pre učiteľov Školenie Vzdelávanie učiteľov pre budúce generácie Školenie pre sieťové a serverové technológie - Solaris Školenie pre sieťové a serverové technológie - JAVA Vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti Databáz Vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti Správy klientskych staníc Vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti operačného systému Linux Vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti Administrácia Microsoft Windows Server Vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti Grafiky</p> <p>V minulom monitorovacom období prebiehali celkovo 3 školenia pedagogických zamestnancov vrátane ECDL školenia. ECDL školenie prebehlo v mesiaci apríl 2014 a bolo ukončené certifikačnými skúškami.</p> <p>V budúcom sledovanom období sa budú realizovať ďalšie školenia v zmysle projektu. Medzi základné školenia patrí napríklad:</p> <p>Vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti Apple Vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti Programovanie</p>
3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov	<p>V monitorovacom období ďalej pokračujeme s činnosťou spojenou s "Inováciou študijných materiálov a učebných pomôcok pre ďalšie vybrané predmety a ich overenie v praxi. Boli zrealizované nasledovné činnosti v rámci tejto aktivity:</p> <p>A) 3.1.1 Inovácia študijných materiálov a učebných pomôcok pre ďalšie vybrané predmety a ich overenie v praxi. Boli vybrané vhodné témy na použitie inovatívneho vyučovania. Ďalej boli stanovené ciele, postupy a spôsoby vyhodnotenia (úprava pedagogickej dokumentácie študijného programu na základe nových poznatkov) Začalo sa s prípravou obsahovej stránky pedagogickej dokumentácie k príslušnej časti vzdelávania. Zároveň sa vytvorili materiály na podporu učiteľa a študentov a dochádzalo k overovaniu inovovanej časti vzdelávania s využitím nových pomôcok v praxi - priamo vo vyučovacom procese.</p> <p>B) 3.1.2 Mentoring / koučing pri tvorbe inovovaných študijných materiálov a učebných pomôcok Pri tejto príprave mali učitelia k dispozícii svojho mentora, ktorý im pomohol s aplikáciou informačných technológií do vyučovacieho procesu a posilnil ich základné zručnosti pri jej využívaní na vyučovacích hodinách.</p> <p>C) 3.1.3 Vybavenie interaktívnej učebne</p>

Hlavné aktivity	
	<p>Bola vytvorená interaktívna učebňa v zmysle Podrobného opisu projektu. Nákup sa realizoval v zmysle podmienok verejného obstarávania.</p> <p>V rámci aktivity máme zrealizovaný komplexný počet plánovaných inovovaných/novovytvorených učebných materiálov a to v celkovom počte 20 učebných materiálov. Novovytvorené učebné materiály sa v monitorovacom období aplikujú a prebiehajú vzorové hodiny v novej interaktívnej učebni.</p> <p>Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 máme do konca monitorovacieho obdobia naplnený vo výške 97,33% čo je 146 osôb. Plánovaný počet cieľovej skupiny pri tejto aktivite je 150. Vzhľadom na počty nových žiakov v prvých ročníkoch bolo možné naplniť tento vecný ukazovateľ len na 97,33%.</p>
3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy	<p>Aktivita prebieha a začala sa realizovať v zmysle projektu a to v rámci činnosti "Inovácia študijných materiálov a učebných pomôcok na vybrané predmety výuky cudzích jazykov". Boli zrealizované nasledovné činnosti:</p> <p>A) 2.1.1 Inovácia študijných materiálov a učebných pomôcok na vybrané predmety výuky cudzích jazykov. Naďalej pracovalo na vhodných témach na použitie inovatívneho vyučovania. Boli stanovené ciele, postupy a spôsoby vyhodnotenia. Bola pripravená obsahová stránka pedagogickej dokumentácie k príslušnej časti vzdelávania a k spracovaniu inovovaných študijných materiálov/učebných pomôcok. Zároveň boli vytvorené materiály na podporu učiteľa a študentov. Bol vytvorený nástroj pre hodnotenie a následné overovanie inovovanej časti vzdelávania s využitím jazykového laboratória v praxi.</p> <p>B) 2.1.2 Mentoring / koučing pri tvorbe inovovaných študijných materiálov a učebných pomôcok</p> <p>C) 3.2.2 Zriadenie jazykového laboratória Bolo zriadené jazykové laboratórium v zmysle Podrobného opisu projektu a rozpočtu projektu. (Nákup IKT sa realizoval v zmysle záverov verejného obstarávania). V jazykovom laboratóriu prebieha vyučovací proces v zmysle projektu.</p> <p>Ku koncu monitorovacieho obdobia považujeme 20 učebných textov za komplexne finálne spracovaných, čím sme naplnili plánovaný počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov v zmysle projektu.</p>
4.1. Otvorené kariérne dni	<p>V monitorovacom období boli vykonané prípravné práce spojené s realizáciou danej aktivity. Hlavná časť aktivity sa plánuje zrealizovať 5. 12.2014. Pôjde o "Otvorený kariérny deň" zameraný na prezentáciu možností uplatnenia sa absolventov odboru Informačných a sieťových technológií na trhu práce v spolupráci s IT firmami</p> <p>Druhá časť je plánovaná na mesiac február 2015.</p>
4.2. Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru IaST	<p>Hlavná časť aktivity 4.2 Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru Informačné a sieťové systémy sa plánuje ako celoštátne kolo nasledujúcim monitorovacom období.</p>

Hlavné aktivity	
	<p>V sledovanom monitorovacom období prebiehali prípravné práce v zmysle projektu.</p> <p>Prebehli už dve školské kolá súťaže o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru Informačných a sieťových technológií bolo zrealizované. Na nasledujúce monitorovacie obdobie sa pripravuje Celoslovenské kolo súťaže o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru IaST. Cieľom účasti je reprezentovať školu a porovnať vedomostnú úroveň našich študentov 3.a 4. ročníka odboru IaST so študentami daného odboru v iných školách v rámci SR.</p>
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	<p>Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 26.10.2012 (na asfeu) a 30.10.2013 v Humennom a je účinná je od 7.11.2012.</p> <p>K 31.10.2014 boli spracovaný k Zmluve o NFP Dodatok č. 1 - predĺženie realizácie projektu k 30.4.2015. (Dodatok bol vypracovaný na základe žiadosti o zmenu realizácie projektu - žiadosť o predĺženie harmonogramu).</p> <p>V monitorovacom období sa pravidelne konali pracovné stretnutia zamerané na všetky oblasti projektu. Pracovné stretnutia boli zamerané hlavne na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitorovanie, - publicitu, - priebeh a stav realizovaných verejných obstarávaní, - prípravu a realizáciu aktivít. <p>Finančné riadenie projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v mesiaci máj 2014 boli podané žiadosti o platbu vo výške 17 204,79 € a 1 605,04 €. - v mesiaci jún 2014 boli podané žiadosti o platbu vo výške 23 075,34 € a 34 200 €. <ul style="list-style-type: none"> - v mesiaci júl 2014 boli podané žiadosti o platbu vo výške 11 469,65 € a 12 980,50 €. - v mesiaci august 2014 boli podané žiadosti o platbu vo výške 9 509,20 €. - v mesiaci september 2014 boli podané žiadosti o platbu vo výške 3 516,85 € a 4 420,95 € a 5 092,14 €. - v mesiaci október 2014 bola podaná žiadosť o platbu vo výške 1 448,77 € a 10 561,59 €. <p>Projektový a realizačný tím sa pravidelne stretáva na koordinačných poradách, kde sú priebežne riešené všetky otázky týkajúce sa realizácie projektu.</p>
Publicita a informovanosť	<p>Publicita projektu bola v sledovanom monitorovacom období zabezpečená v súlade s Manuálnom publicity a informovania a príručkou pre prijímateľa.</p> <p>Bola vytvorená informačná tabuľa, ktorá informuje hneď pri vstupe do školy, že škola je zapojená do OP Vzdelávania prostredníctvom projektu "Inovácia vzdelávacieho procesu v SOŠ polytechnickej v Humennom na základe požiadaviek trhu práce".</p>

Podporné aktivity

Boli vytvorené plagáty, ktoré informujú o projekte širšiu verejnosť. Plagáty sú umiestnené v škole na viditeľnom mieste. Poskytujú informácie o tom v rámci akého OP je daný projekt spolufinancovaný z príslušného fondu. Zároveň poskytujú informácie o druhu a názve projektu, trvaní projektu... v zmysle manuálu publicity a informovania. Tieto informácie sú taktiež uverejnené aj na web stránke školy.

V sledovanom období sme prinášali aktuálne informácie o projekte prostredníctvom článkov, ktoré umiestňujeme v priestoroch školy a na web stránke školy v sekcii venovanej projektu. Web stránka školy je pravidelne aktualizovaná a dopĺňaná o nové informácie, aktuality a články. Publicitu projektu zabezpečujeme aj prostredníctvom položiek zakúpených na zabezpečenie publicity v zmysle projektu.

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

12. Publicita projektu

Publicita projektu bola v sledovanom monitorovacom období zabezpečená v súlade s Manuálnom publicity a informovania a príručkou pre prijímateľa.

Bola vytvorená informačná tabuľa, ktorá informuje hneď pri vstupe do školy, že škola je zapojená do OP Vzdelávania prostredníctvom projektu "Inovácia vzdelávacieho procesu v SOŠ polytechnickej v Humennom na základe požiadaviek trhu práce".

Boli vytvorené plagáty, ktoré informujú o projekte širšiu verejnosť. Plagáty sú umiestnené v škole na viditeľnom mieste. Poskytujú informácie o tom v rámci akého OP je daný projekt spolufinancovaný z príslušného fondu. Zároveň poskytujú informácie o druhu a názve projektu, trvaní projektu... v zmysle manuálu publicity a informovania. Tieto informácie sú taktiež uverejnené aj na web stránke školy.

V sledovanom období sme prinášali aktuálne informácie o projekte prostredníctvom článkov, ktoré umiestňujeme v priestoroch školy a na web stránke školy v sekcii venovanej projektu. Web stránka školy je pravidelne aktualizovaná a dopĺňaná o nové informácie, aktuality a články. Publicitu projektu zabezpečujeme aj prostredníctvom položiek zakúpených na zabezpečenie publicity v zmysle projektu.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
Samsung EC-ST 150 digit. WIFI fotoaparát Black		256/2014/EU	303/2014-A	250	Učebňa č. 30
52 Logitech Wireless Presenter R 700 Professional		257/2014/EU	303/2014-B	99,99	Učebňa č. 30
UD3.W7/4GB SATA-SSD/2GB RAM		258/2014/EU 273/2014/EU	304/2014	7 912,7	Učebňa č. 30
Zy XEL ZyWALL USG 100,FW+50 VPN ,5 SSL		217/2014/EU 222/2014/EU	191/2014-A	2 340	Učebňa č. 29
ZyXEL ZyWALL USG 20, Security FW		223/2014 - 228/2014/EU	191/2014-B	750	Učebňa č. 29
ZyWALL IPSec VPN Client 5 Pack,GreenBow		229/2014/EU	191/2014-C	121,92	Učebňa č. 29
ZyXEL XGS-4526 24-port Managed Layer3+		230/2014/EU	191/2014-D	1 101,28	Učebňa č. 29
ZyXel MGS-3712F,Metro Aggregation Gigabit s		231/2014/EU	191/2014-E	608,4	Učebňa č. 29

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
ZyXEL GS2200-24,28pL2+ man.sw (24xGbit R		232/2014/EU 235/2014/EU	191/2014-F	1 400	Učebňa č. 29
ZyXEL SFP-SX-D,Multi-Mode SFP transceiver		236/2014/EU 245/2014/EU	191/2014-G	550	Učebňa č. 29
ZyXEL NWA-3560-N,802.11aún Dual Radio Wire		246/2014/EU	191/2014-H	198	Učebňa č. 29
ZyXEL NWA-3160-N,802.11 aúbúgún BusinessA		247/2014/EU	191/2014-CH	241,52	Učebňa č. 29
ZyXEL EXT-105,Indoor 5dBI WI-Fi Omnidirector		248/2014/EU 255/2014/EU	191/2014-I	84,48	Učebňa č. 29
Windows Server Standard 2012 R2-OLP NL Acdi		274/2014/EU	192/2014	1 500	Učebňa č. 21

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
1.1. Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie	11/2014 - 4/2015	Priebežne	Stredná odborná škola polytechnická, 066 01 Humenné	Slavomír Terezka	84
2.1 Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií	11/2014 - 4/2015	Priebežne	Stredná odborná škola polytechnická, 066 01 Humenné, v zmysle zmluvy uzatvorenej s dodávateľom	Ing. Ján Havrilčák, Ing. Mgr. Gabriela Olejková	10
3.1 Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov	11/2014 - 4/2015	Priebežne	Stredná odborná škola polytechnická, 066 01 Humenné	Slavomír Terezka	150
3.2 Moderné vzdelávanie cudzích jazykov - brána do Európy	11/2014 - 4/2015	Priebežne	Stredná odborná škola polytechnická, 066 01 Humenné	Ing. Anton Švelta	150
4.1 Otvorené kariérne dni	12/2014 a 2/2015	5.12.2014 a február 2015	Stredná odborná škola polytechnická, 066 01 Humenné	Slavomír Terezka	104
4.2 Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru IaST	11/2014 - 4/2015	Priebežne	Stredná odborná škola polytechnická, 066 01 Humenné	Slavomír Terezka	79

15. Doplnujúce informácie

--

16. Odhad oprávněných výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávněné výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2014				10 000,00
Oprávněné výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2015	91 000,00	0,00	0,00	0,00

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Čestné prehlásenie o oprávnenosti cieľovej skupiny.
2	Zápisnice zo zasadnutí realizačného tímu.
3	Fotodokumentácia.
4	Zabezpečenie publicity - web stránka.
5	Zabezpečenie publicity - plagáty.
6	Prezenčné listiny z prebiehajúcich školení v monitorovacom období.
7	Osvedčenia o absolvovaní školení v zmysle projektu.
8	Učebné materiály v zmysle projektu.
9	Zoznam študentov aktivity 3.1 - Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu.

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: