Doterajsi priebeh projektu k 13.5.201¢

I OoVACI

vzdeldvacieho procesu V SOS
polytechnicke) vV Humenhnhom ha
ZiKlade poZiadaviek trhu prace

Od novembra 2013 do
aprila 2014 sme ukoncili
tretie monitorovacie
obdobie nasho projektu.
Bola vypracovana
monitorovacia sprava ¢. 3,
ktora monitoruje okrem
meratelnych ukazovatelov
aj dalSie relevantné udaje
projektu. Okrem
zakladnych Udajov je vacsia
Cast’ venovana financnému

a casovému ramcu
realizacie projektu. K ukoncenému monitorovaciemu obdobiu sme vycerpali viac ako
43% z celkovych opravnenych vydavkov. Dané cerpanie ovplyvnilo dlhsSie casové
rozpatie venované verejnému obstaravaniu, ¢o mierne ovplyvnilo harmonogram
projektu. Vecna realizacia aktivit sa nam zacina postupne napinat. V casti 9 -
Identifikdcia problémov uvadzame relevantné Udaje. Riadenie projektu
zabezpecujeme v zmysle planu a stanovenej Prirucky pre prijimatelov NFP.

Publicita a informovanost’

Rovnako ako riadenie projektu aj Publicita projektu ainformovanost je
zabezpecCovana vzmysle Prirucky pre prijimatelov NFP a Manualu publicity
a informovania.

Boli vytvorené plagaty, ktoré informuju o projekte SirSiu verejnost. Plagaty su
umiestnené v skole na viditelnych miestach. Poskytuju klucové ako aj zakladné



informacie o realizovanom projekte. tom Tieto informacie uvadzame aj na web
stranke skoly.

V sledovanom obdobi bola zaktualizovana web stranka Skoly spolu s castou
informujucou o realizovani tohto projektu. Web stranka projektu je pravidelne
aktualizovana a doplifiana o nové informacie, aktuality a ¢lanky.

Pocas sledovacieho obdobia boli zaroven zakupené polozky zabezpeclujuce publicitu
projektu. Predmety zabezpecujuce publicitu boli zakipené v zmysle projektu a
zrealizovaného verejného obstaravania. Dodanie predmetov zabezpecuje v zmysle
uzatvorenej zmluvy o dielo firma SIETTEX s.r.o. TlaC materialov a predmetov
zabezpecujucich publicitu koordinoval a zabezpecoval manazér pre publicitu. V
monitorovacom obdobi boli uverejnené v tlaci informacie o realizovani projektu a to
v Zemplinskom Korzari v termine 16.12.2014 a 21.1.2014.
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Agentura
Ministerstva Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu SR

BN pre strukturalne fondy EU

.Moderné vzdelavanie pre vedomostnu spoloc¢nost/ Projekt je spolufinancovany zo zdrojov EU”.



