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MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

 Opatrenie

Monitorované obdobie

Poradové číslo monitorovacej
správy

Typ monitorovacej správy

Názov lokálnej stratégie
komplexného prístupu 

Schéma štátnej pomoci / schéma
de minimis 

Kód výzvy

Prioritná os

Operačný program

Prijímateľ

Kód rozhodnutia EK

Kód ITMS

Názov projektu Inovácia vzdelávacieho procesu v SOŠ polytechnickej v Humennom na
základe požiadaviek trhu práce.
26110130498

Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné

2610003 OP Vzdelávanie

Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

OPV-2011/1.1/07-SORO

priebežná

3

11/2013 - 04/2014

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

 Názov operačného programu: OP Vzdelávanie
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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

  1. Miesto realizácie projektu

NUTS 2 Východné Slovensko
 Okres
Okres Humenné Humenné Štefánikova 155020

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít áno nieX X

 Obec

 Región (NUTS II)
Prešovský kraj

 Ulica  Číslo

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Informačná spoločnosť

 2. Príspevok k horizontálnym prioritám

áno nie

 Udržateľný rozvoj áno nie

 Marginalizované rómske komunity áno nie

 Rovnosť príležitostí áno nie

X

X

X

X

X

X

X

X

 Ukončenie realizácie aktivít projektu
11/2012
10/2014

 Plánovaný stav (v EUR)

   352 960,00

 Skutočný stav (v EUR)

   227 390,16

 Začiatok realizácie aktivít projektu 11/2012
Realizácia aktivít sa ešte neskončila

 Stav realizácie
projektu (v %)

    64,42

 Skutočný stav (MM/RRRR)

 3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

 Plánovaný stav (MM/RRRR) Časový rámec realizácie projektu

Celkové oprávnené výdavky
projektu
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B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

 4. Časová realizácia aktivít projektu

Riadenie rizík
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky
1.1. Implementácia inovatívneho  vzdelávacieho programu Informačné a sieťové
technológie
2.1. Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií
3.1. Inovácia učebných textov, materiálov a učebných pomôcok vybraných predmetov
3.2. Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy
4.1. Otvorené kariérne dni
4.2. Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka  odboru IaST

10/2014
10/2014
10/2014

10/2014
10/2014
10/2014
08/2014
08/2014

11/2012
11/2012
11/2012

11/2012
11/2012
11/2012
11/2012
11/2012

01/2013
01/2013
01/2013

01/2013
01/2013
01/2013
01/2013
01/2013

prebieha
prebieha
prebieha

prebieha
prebieha
prebieha
prebieha
prebieha

 Hlavné aktivity

 Podporné aktivity
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

10/2014
10/2014

11/2012
11/2012

11/2012
11/2012

prebieha
prebieha

 Začiatok realizácie aktivity
 (MM/RRRR)

 Ukončenie realizácie aktivity
 (MM/RRRR)

 Plánovaný stav  Skutočný stav  Skutočný stav Plánovaný stav
 Názov aktivity

 Oprávnené výdavky
 deklarované v ŽoP (v EUR)

 Oprávnené výdavky (v EUR)  Stav realizácie aktivít
 projektu (v %)

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

  

 Plánovaný
 stav

Žiadané
výdavky

 Skutočný
 stav

Výdavky
uhradené
prijímateľovi

Podiel skutočne
vzniknutých
výdavkov z
plánovaných
oprávnených
výdavkov
((b/a)x100)

Podiel žiadaných
výdavkov z
plánovaných
oprávnených
výdavkov
((c/a)x100)

 5. Finančná realizácia aktivít projektu

 Názov aktivity

Riadenie rizík    1 242,28    1 209,32    1 209,32    1 209,32     97,35     97,35
 Hlavné aktivity
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Zariadenie/vybavenie projektu a
didaktické prostriedky
1.1. Implementácia inovatívneho
 vzdelávacieho programu
Informačné a sieťové
technológie
2.1. Vzdelávanie pedagógov a
posilnenie ich kompetencií
3.1. Inovácia učebných textov,
materiálov a učebných pomôcok
vybraných predmetov
3.2. Moderné vzdelávanie
cudzích jazykov – brána do
Európy
4.1. Otvorené kariérne dni
4.2. Súťaž o najlepšieho
študenta 3. a 4. ročníka  odboru
IaST

   88 370,68

   25 044,20

   106 435,84

   20 574,30

   33 823,76

   11 922,56
   8 398,00

   58 630,82

   15 328,21

   15 906,71

   11 961,17

   12 866,51

   2 632,09
   1 174,01

   61 525,14

   15 891,25

   18 762,10

   12 854,69

   14 201,21

   3 611,29
   1 174,01

   58 630,82

   15 093,65

   7 539,19

   11 961,17

   12 222,06

   2 608,91
   1 088,33

    66,35

    61,20

    14,94

    58,14

    38,04

    22,08
    13,98

    69,62

    63,45

    17,63

    62,48

    41,99

    30,29
    13,98

 Hlavné aktivity

Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

   47 810,00
   9 338,38

   98 484,30
   9 197,02

   24 136,36
   9 197,02

   20 565,03
   7 247,21

    205,99
    98,49

    50,48
    98,49

 Podporné aktivity

 Spolu    227 390,16    162 562,39    138 165,69     64,42     46,06   352 960,00

 Názov aktivity Názov merateľného 
ukazovateľa výsledku

Merná
jednotka

Stav realizácie
aktivít projektu
(v %) Plánovaný stav  Skutočný stav

Počet jednotiek

 6. Vecná realizácia aktivít projektu

 Hlavné aktivity
1.1. Implementácia inovatívneho
vzdelávacieho programu
Informačné a sieťové technológie
1.1. Implementácia inovatívneho
vzdelávacieho programu
Informačné a sieťové technológie
1.1. Implementácia inovatívneho
vzdelávacieho programu
Informačné a sieťové technológie

Počet  inovovaných didaktických prostriedkov

Počet  novovytvorených/inovovaných vzdelávacích
programov využívajúcich informačno-komunikačné
technológie vo vyučovacom procese
Počet inovovaných/novovytvorených učebných
materiálov     

počet

počet

počet

    21

    1

    40
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 Hlavné aktivity
1.1. Implementácia inovatívneho
vzdelávacieho programu
Informačné a sieťové technológie
1.1. Implementácia inovatívneho
vzdelávacieho programu
Informačné a sieťové technológie
2.1. Vzdelávanie pedagógov a
posilnenie ich kompetencií
2.1. Vzdelávanie pedagógov a
posilnenie ich kompetencií
3.1. Inovácia učebných textov,
materiálov a učebných pomôcok
vybraných predmetov
3.1. Inovácia učebných textov,
materiálov a učebných pomôcok
vybraných predmetov
3.1. Inovácia učebných textov,
materiálov a učebných pomôcok
vybraných predmetov
3.1. Inovácia učebných textov,
materiálov a učebných pomôcok
vybraných predmetov
3.1. Inovácia učebných textov,
materiálov a učebných pomôcok
vybraných predmetov
3.1. Inovácia učebných textov,
materiálov a učebných pomôcok
vybraných predmetov
3.2. Moderné vzdelávanie cudzích
jazykov – brána do Európy
3.2. Moderné vzdelávanie cudzích
jazykov – brána do Európy
3.2. Moderné vzdelávanie cudzích
jazykov – brána do Európy
3.2. Moderné vzdelávanie cudzích
jazykov – brána do Európy

3.2. Moderné vzdelávanie cudzích
jazykov – brána do Európy

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do
podporených projektov vo veku 15-24

Počet pedagogických zamestnancov zapojených
do aktivít projektu využívajúceho informačno-
komunikačné technológie vo vyučovacom procese
Počet školiacich kurzov pre pedagogických
zamestnancov
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích
aktivít projektu
Počet  inovovaných didaktických prostriedkov

Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít
projektu

Počet inovovaných/novovytvorených učebných
materiálov     

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do
podporených projektov vo veku 15-24

Počet pedagogických zamestnancov zapojených
do aktivít projektu využívajúceho informačno-
komunikačné technológie vo vyučovacom procese
Počet žiakov z MRK zapojených do programov
formálneho vzdelávania

Počet  inovovaných didaktických prostriedkov

Počet inovovaných/novovytvorených učebných
materiálov     
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do
podporených projektov vo veku 15-24
Počet pedagogických zamestnancov zapojených
do aktivít projektu využívajúceho informačno-
komunikačné technológie vo vyučovacom procese
Počet školiacich kurzov pre pedagogických
zamestnancov

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

    80

    4

    12

    10

    3

    36

    20

    150

    4

    6

    38

    20

    150

    4

    1
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 Hlavné aktivity
3.2. Moderné vzdelávanie cudzích
jazykov – brána do Európy

4.1. Otvorené kariérne dni

4.1. Otvorené kariérne dni

4.2. Súťaž o najlepšieho študenta
3. a 4. ročníka  odboru IaST
4.2. Súťaž o najlepšieho študenta
3. a 4. ročníka  odboru IaST

Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných
rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít
projektu
Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít
projektu
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do
podporených projektov vo veku 15-24
Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít
projektu
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do
podporených projektov vo veku 15-24

počet

počet

počet

počet

počet

    6

    24

    80

    24

    55

Typ
Plánovaný stav

Merná
jednotka

Názov merateľného ukazovateľa výsledku
Skutočný stav

Počet jednotiek
Stav
realizácie
aktivít
projektu
(v %)

 7. Merateľné ukazovatele projektu

Východiskový
stav

počet
počet

počet
počet

počet

počet

počet
počet

počet

počet

    62
    1

    60
    80

    230

    10

    13
    10

    6

    6

Počet  inovovaných didaktických prostriedkov
Počet  novovytvorených/inovovaných vzdelávacích
programov využívajúcich informačno-komunikačné
technológie vo vyučovacom procese
Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu
Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov
  
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených
projektov vo veku 15-24
Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít
projektu využívajúceho informačno-komunikačné
technológie vo vyučovacom procese
Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít
projektu
Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných
rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít projektu
Počet žiakov z MRK zapojených do programov formálneho
vzdelávania

 Výsledok
 Výsledok

 Výsledok
 Výsledok

 Výsledok

 Výsledok

 Výsledok
 Výsledok

 Výsledok

 Výsledok

    0
    0

    0
    0

    0

    0

    0
    0

    0

    0
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 Typ  Názov merateľného ukazovateľa

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do
aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné
technológie vo vyučovacom procese

počet     0     10Výsledok

Merná
jednotka

Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Horizontálna priorita informačná spoločnosť

 8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít
projektu

počet     0     10Výsledok

 Typ  Názov merateľného ukazovateľa Merná
jednotka

 Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj
Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Názov merateľného ukazovateľa

Počet žiakov z MRK zapojených do programov
formálneho vzdelávania

    0     6Výsledok počet

 Typ Merná
jednotka

 Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity
Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Názov merateľného ukazovateľa Typ

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených
projektov vo veku 15-24

počet     0     230Výsledok

Merná
jednotka

Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

Riadenie rizík
Zariadenie/vybavenie projektu a
didaktické prostriedky

Riziková prirážka bola v sledovanom monitorovacom období použitá.
Aktivita vzhľadom na platnú legislatívu začala v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

Samotná príprava verejného obstarávania podlimitnej zákazky na nákup IKT techniky a ďalších zariadení začala
splnomocnením odborne spôsobilej osoby pre VO 19.3.2013 na realizáciu uvedeného verejného obstarávania.



Neskôr však bola prekvalifikovaná na podlimitnú zákazku na predmet zákazky s názvom "Nákup zariadení, učebných
a didaktických pomôcok a vzdelávanie pedagógov SOŠ polytechnickej v Humennom", pretože značná časť školení
súvisí priamo s nakupovanými zariadeniami a softvérom.



Priebeh VO podľa mesiacov bol nasledovný:

V máji 2013 prebiehalo spracovanie súťažných podkladov a špecifikácia zákazky.Zároveň bolo v tomto mesiaci

 Hlavné aktivity

 9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivit projektu
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1.1. Implementácia inovatívneho
vzdelávacieho programu Informačné a
sieťové technológie

vyhlásené oznámenie o verejnom obstarávaní vo vestníku UVO a následne bolo zverejnené aj na web stránke školy
ako aj na internete.



V júni 2013 došlo k redakčnej oprave oznámenia o vyhlásenie ver. obstarávania vo vestníku UVO. Z dôvodu opravy
dokumentu č.1  so zdôvodnením požadovaných opráv (rozdelenie zákazky na dve časti, posunutie lehoty na
vyžiadanie súťažných podkladov). 

Koncom júna 2013 bola vypracovaná zápisnica z vyhodnotenia ponúk. 



V mesiaci júl prebehla elektronická aukcia, ktorej výsledkom bolo vypracovanie zápisnice z vyhodnotenia ponúk.
Následne v mesiaci august bola vypracovaná správa o priebehu daného VO. Koncom októbra 2013 bol na ASFEU
zaslaný návrh kúpnej zmluvy a návrh zmluvy o poskytnutí vzdelávacích služieb.Akceptačný protokol očakávame
začiatkom ďalšieho monitorovacieho obdobia.



V monitorovacom období bola zakúpené zariadenie/vybavenie projektu a didaktických prostriedkov v zmysle kúpnej
zmluvy v celkovej výške 58 630,82 eur. V nasledujúcom monitorovacom období očakávame dodanie ďalších
didaktických prostriedkov.
Aktivita prebieha.

V minulom monitorovacom období sa začalo s prípravou podkladov pre zabezpečenie pedagogickej dokumentácie k
programu Informačné a sieťové technológie. Od mesiaca máj 2013 sme začali v  zmysle projektu pripravovať
inovované študijné materiály pre daný príslušný predmet. Tým sme začali s realizáciou 2. etapy v rámci tejto aktivity
1.1 "Implementácia inovatívneho  vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie" a to: 1.1.2 Vzdelávacie
materiály k študijnému programu Informačné a sieťové technológie. Pedagógovia odborných predmetov zapojených
do aktivity na základe pedagogickej dokumentácie spracovanej v rámci predošlej časti aktivity pristúpili postupne k
spracovaniu štud. materiálov a učebných pomôcok ku konkrétnej vyučovacej hodine/vyučovaciemu bloku. Táto druhá
etapa naďalej prebieha. 



Odborní garanti usmernili počas minulého monitorovacieho obdobia na niekoľkých stretnutiach postup a použitie
metód v rámci inovácie jednotlivých predmetov. Boli prezentované návrhy časových plánov pre inovácie jednotlivých
predmetov podľa špecifikácie a systém získavania spätnej väzby od učiteľov a následne hodnotenie výstupov.
Zároveň bolo vydané usmernenie, ktoré z navrhovaných predmetov sa budú inovovať, aká je časová dotácia hodín na
jednotlivé predmety a koľko strán je potrebné v rámci uvedenej aktivity pre jednotlivé predmety vyhotoviť ako
zostavenie pracovných listov, osnov predmetu a novovytvorených študijných materiálov. Stanovené požiadavky na
inováciu boli doplnené o niektoré návrhy učiteľov zapojených do procesu inovácie.



V monitorovacom období rovnako ďalej prebieha činnosť 1.1.2 Vzdelávacie materiály k študijnému programu
Informačné a sieťové technológie. Pedagógovia odborných predmetov zapojených do aktivity na základe pedagogickej
dokumentácie spracovanej v rámci predošlej časti aktivity pristúpia postupne k spracovaniu študijných materiálov a
učebných pomôcok ku konkrétnej vyučovacej hodine/vyučovaciemu bloku.


 Hlavné aktivity
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2.1. Vzdelávanie pedagógov a
posilnenie ich kompetencií

3.1. Inovácia učebných textov,
materiálov a učebných pomôcok
vybraných predmetov

3.2. Moderné vzdelávanie cudzích
jazykov – brána do Európy



V monitorovacom období začala prebiehať ak činnosť 1.2.2 Vybavenie špecializovaných odborných učební. V
učebniach bude zabezpečená potrebná vybavenosť pre každého žiaka tak, aby mal postačujúce pracovné prostredie
pre výkon praktickej časti vyučovacieho procesu. Konkrétne sa jedná o učebne:

- Špecializovaná PC učebňa pre žiakov odboru IaST 

- Odborná učebňa pre zabezpečenie vzdelávania a odbornej praxe v oblasti sieťových technológií.
V tomto prípade aktivita začína verejným obstarávaním, ktoré v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní musí zrealizovať odborne spôsobilá osoba pre oblasť verejného obstarávania a v súlade s príručkou
prijímateľa NFP.



V minulom monitorovacom období bolo verené obstarávanie  prekvalifikované na podlimitnú zákazku na predmet
zákazky s názvom "Nákup zariadení, učebných a didaktických pomôcok a vzdelávanie pedagógov SOŠ polytechnickej
v Humennom", pretože značná časť školení súvisí priamo s nakupovanými zariadeniami a softvérom. Počas minulého
monitorovacieho obdobia zaslané návrhy na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nákup zariadení, učebných a didaktických
pomôcok a vzdelávanie pedagógov SOŠ na kontrolu ex-post. 



Na základe kontroly ex-post bola podpísaná zmluva zameraná na vzdelávanie pedagógov SOŠ polytechnickej v
Humennom v zmysle Podrobného opisu projektu. V monitorovacom období prebiehalo školenie pedagogických
zamestnancov a to odborné školenia v zmysle POP a ECDL školenie, ktoré bolo v mesiaci apríl 2014 ukončené
certifikačnými skúškami. Ďalšie odborné školenia sa realizujú v zmysle podrobného opisu projektu.
V minulom monitorovacom období naďalej prebieha realizácia prvej činnosti v rámci tejto aktivity a tou je popis aktivity
3.1.1 Inovácia študijných materiálov a učebných pomôcok pre ďalšie vybrané predmety a ich overenie v praxi.  Boli už
vybrané témy na využitie inovatívneho vyučovania ako aj boli stanovené ciele, postupy a spôsoby vyhodnotenia.
Koncom minulého  monitorovacieho obdobia bol na ASFEU zaslaný návrh kúpnej zmluvy a návrh zmluvy o poskytnutí
vzdelávacích služieb. V sledovanom období nám bola doručená akceptácia po kontrole ex-post na nákup didaktických
pomôcok a vzdelávacie služby. V zmysle uzatvorenej zmluvy prebiehala aktivity v zmysle projektu.



V tomto monitorovacom období naďalej prebieha príprava obsahovej stránky pedagogickej dokumentácie k príslušnej
časti vzdelávania. Zároveň sme v tomto monitorovacom období začali so spracovaním inovovaných študijných
materiálov/učebných pomôcok spolu s tvorbou materiálov na podporu učiteľa a študentov. V monitorovacom období
sa aplikujú novo-spracované materiály a prebiehajú vzorové hodiny. Realizácia aktivity prebieha v novej interaktívnej
učebni.
Aktivita prebieha a začala sa realizovať v zmysle projektu a to v rámci činnosti "Inovácia študijných materiálov a
učebných pomôcok na vybrané predmety výuky cudzích jazykov". Aj v tomto monitorovacom období  sa naďalej
pracovalo na  vhodných témach na použitie inovatívneho vyučovania. Boli stanovené ciele, postupy a spôsoby
vyhodnotenia. Zároveň sme začali s prípravou obsahovej stránky - pedagogickej dokumentácie k príslušnej časti
vzdelávania a k spracovaniu inovovaných študijných materiálov/učebných pomôcok (v zmysle projektu). 

V minulom monitorovacom období bolo vypracovaných 70 prezentácií zameraných na túto aktivitu. Ku koncu

 Hlavné aktivity
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4.1. Otvorené kariérne dni

4.2. Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4.
ročníka  odboru IaST

monitorovacieho obdobia považujeme 10 učebných textov za komplexne finálne spracovaných. 

V monitorovacom období bolo vypracovaných xxxx prezentácií zameraných na túto aktivitu. Ku koncu monitorovacieho
obdobia považujeme xxxxxx učebných textov za komplexne finálne spracovaných. Ďalšie učebné texty budú
komplexne dopracované v ďalšom sledovanom období.



Ďalšou významnou činnosťou v rámci tejto aktivity v sledovanom monitorovacom období bolo zriadenie jazykového
laboratória, ktorý podlieha zákonu o verejnom obstarávaní. Podobne ako pri predchádzajúcich aktivitách je táto aktivita
spojená s verejným obstarávaním s predmetom a názvom zákazky "Nákup zariadení, učebných a didaktických
pomôcok a vzdelávanie pedagógov SOŠ polytechnickej v Humennom". V monitorovacom období bolo zriadené
jazykové laboratórium v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy a v zmysle projektu. V jazykovom laboratóriu ihneď začala
prebiehať realizácia tejto aktivity, tak ako to bolo naplánované v Podrobnom opise projektu, tzn. že sa v jazykovom
laboratóriu aplikuje vyučovací proces.
V minulom monitorovacom období boli vykonané prípravné práce spojené s realizáciou danej aktivity. 

Hlavná časť tejto aktivity prebehla v tomto monitorovacom období v mesiaci december 2013. Aktivita "4.1 Otvorené
kariérne dni"  bola zameraná na prezentáciu možností uplatnenia sa absolventov odboru IaST na trhu práce v
spolupráci s IT firmami – zamestnávateľmi na trhu práce s atraktívnym programom pre záujemcov o daný odbor i jeho
študentov a absolventov.
Hlavná časť aktivity 4.2 Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru Informačné a sieťové systémy sa plánuje
na mesiac september 2014. V monitorovacom období prebiehajú prípravné práce v zmysle projektu.

 Hlavné aktivity

Riadenie projektu Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 26.10.2012 (na asfeu) a 30.10.2013 v Humennom a je účinná je od
7.11.2012.

K 30.10.2013 neboli spracované žiadne dodatky tejto zmluvy.



V monitorovacom období sa pravidelne konali pracovné stretnutia zamerané na všetky oblasti projektu a to v dňoch:
6.12.2013. 10.12.2013, 2.1.2014, 17.1.2014, 21.1.2014 a 31.3.2014.

Pracovné stretnutia boli zamerané hlavne na:

- monitorovanie, 

- publicitu,

- priebeh a stav realizovaných verejných obstarávaní, 

- prípravu a realizáciu aktivít.



V minulom monitorovacom období bolo ukončené verejné obstarávanie prekvalifikované na podlimitnú zákazku na
predmet zákazky s názvom "Nákup zariadení, učebných a didaktických pomôcok a vzdelávanie pedagógov SOŠ
polytechnickej v Humennom", pretože značná časť školení súvisí priamo s nakupovanými zariadeniami a softvérom. V
tomto monitorovacom období došlo k podpísaniu zmluvy na základe predchádzajúcej kontroly ex-post.






 Podporné aktivity
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Publicita a informovanosť

Finančné riadenie projektu:

- v mesiaci november 2013 boli podané žiadosti o platbu vo výške 4 419,02 €, 35 800 €, 5 301,85 € a 3 136,8 €. 

- v mesiaci január 2014 boli podané žiadosti o platbu vo výške 70 011,56 € a 1 492,26 €. 

- v mesiaci február 2014 boli podané žiadosti o platbu vo výške 5 803,11 € a 10 000 €.

- v mesiaci marec 2014 boli podané žiadosti o platbu vo výške 6 457,01 € a 6 457,01 €.

- v mesiaci apríl 2014 boli podané žiadosti o platbu vo výške 51 000 €, 3 375,62 €, 8 635,49 € a 1 605,04 €.

- v mesiaci október bola podaná žiadosť o platbu vo výške 4 026,41 € 



Projektový a realizačný tím sa pravidelne stretáva na koordinačných poradách, kde sú priebežne riešené všetky otázky
týkajúce sa realizácie projektu.
Neboli identifikované problémy resp. nesúlad.



Publicita projektu bola v sledovanom monitorovacom období zabezpečená v súlade s Manuálnom publicity a
informovania a príručkou pre prijímateľa. 

Boli vytvorené plagáty, ktoré informujú o projekte širšiu verejnosť. Plagáty sú umiestnené v škole na viditeľnom mieste.
Poskytujú informácie o tom v rámci akého OP je daný projekt spolufinancovaný z príslušného fondu. Zároveň
poskytuje informácie o druhu a názve projektu, trvaní projektu... v zmysle manuálu publicity a informovania. Tieto
informácie sú taktiež uverejnené aj na web stránke školy.



V sledovanom období bola zaktualizovaná web stránka školy spolu s časťou informujúcou o realizovaní tohto projektu.
Web stránka projektu je pravidelne aktualizovaná, dopĺňaná a nové informácie a články.



Počas sledovaného obdobia boli zakúpené položky zabezpečujúce publicitu projektu. Predmety zabezpečujúce
publicitu boli zakúpené v zmysle projektu a zrealizovaného verejného obstarávania. Dodanie predmetov zabezpečuje v
zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo firma SIETTEX s.r.o.

Zároveň boli uverejnené inzeráty o realizovaní projektu v Zemplínskom Korzári a to v termíne 12.12.2014 a 21.1.2014.

 Podporné aktivity
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 11. Príspevok projektu k zamestnanosti
    0
    0

 Počet vytvorených pracovných miest
 Počet udržaných pracovných miest

 Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)

 10. Príjmy projektu

 12. Publicita projektu
Publicita projektu bola v sledovanom monitorovacom období zabezpečená v súlade s Manuálnom publicity a
informovania a príručkou pre prijímateľa. 

Boli vytvorené plagáty, ktoré informujú o projekte širšiu verejnosť. Plagáty sú umiestnené v škole na viditeľnom mieste.
Poskytujú informácie o tom v rámci akého OP je daný projekt spolufinancovaný z príslušného fondu. Zároveň poskytuje
informácie o druhu a názve projektu, trvaní projektu... v zmysle manuálu publicity a informovania. Tieto informácie sú
taktiež uverejnené aj na web stránke školy.



V sledovanom období bola zaktualizovaná web stránka školy spolu s časťou informujúcou o realizovaní tohto projektu.
Web stránka projektu je pravidelne aktualizovaná a dopĺňaná o nové informácie, aktuality a články. 



Počas sledovacieho obdobia boli zakúpené položky zabezpečujúce publicitu projektu. Predmety zabezpečujúce publicitu
boli zakúpené v zmysle projektu a zrealizovaného verejného obstarávania. Dodanie predmetov zabezpečuje v zmysle
uzatvorenej zmluvy o dielo firma SIETTEX s.r.o.

Tlač materiálov a predmetov zabezpečujúcich publicitu koordinoval a zabezpečoval manažér pre publicitu.

WinRmtDsktpSrvcsCAL2012 SNGL -
16 ks
Dataprojektor Vivitek D795WT
Interaktívna tabula Dual Board 1289
Digitálny vizualizér Avervision F30
Dataprojektor Vivitek D795WT
Interaktívna tabula DualBoard 1289
Dataptojektor Vivitek D795WT
Interaktívna tabula DualBoard 1289
Hlasovacie zariadenie CPS Spark
24x
Digitálny vizualizer Avervision F30
Komunikacné zariadenie pre žiakov
Optimas Not.
Komunikacné zariadenie pre žiakov
Optimas Not.
Komunikacné zariadenie pre žiakov
Optimas Not.
Komunikacné zariadenie pre žiakov
Optimas Not.

1/2014/EU

2/2014/EU
3/2014/EU
4/2014/EU
5/2014/EU
6/2014/EU
7/2014/EU
8/2014/EU
9/2014/EU

10/2014/EU
11/2014/EU

12/2014/EU

13/2014/EU

14/2014/EU

75040

75040
75040
75040
75040
75040
75040
75040
75040

75040
75040

75040

75040

75040

   18 399,84

   1 178
   1 680
    991,2

   1 425,52
   1 468,8

   1 690
   1 680
   1 640

    991,2
    118,8

    118,8

    118,8

    118,8

13 ucebna c. 30

13 ucebna c. 30
13 ucebna c. 30
47 jazyk.lab.
13 uc. IaST c.29
13 uc. IaST c.29
47 jazyk.lab.
47 jazyk.lab.
47 jazyk.lab.

13 ucebna c. 30
47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

 13. Evidencia nadobudnutého majetku

 Názov Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Číslo
účtovného
dokladu

Jednotková
cena

Umiestnenie
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Komunikacné zariadenie pre žiakov
Optimas Not.
Komunikacné zariadenie pre žiakov
Optimas Not.
Komunikacné zariadenie pre žiakov
Optimas Not.
Komunikacné zariadenie pre žiakov
Optimas Not.
Komunikacné zariadenie pre žiakov
Optimas Not.
Komunikacné zariadenie pre žiakov
Optimas Not.
Komunikacné zariadenie pre žiakov
Optimas Not.
Komunikacné zariadenie pre žiakov
Optimas Not.
Komunikacné zariadenie pre žiakov
Optimas Not.
Komunikacné zariadenie pre žiakov
Optimas Not.
Komunikacné zariadenie pre žiakov
Optimas Not.
Slúchadlá pre žiakov Optimas
Notebook Standard
Slúchadlá pre žiakov Optimas
Notebook Standard
Slúchadlá pre žiakov Optimas
Notebook Standard
Slúchadlá pre žiakov Optimas
Notebook Standard
Slúchadlá pre žiakov Optimas
Notebook Standard
Slúchadlá pre žiakov Optimas
Notebook Standard
Slúchadlá pre žiakov Optimas
Notebook Standard
Slúchadlá pre žiakov Optimas
Notebook Standard
Slúchadlá pre žiakov Optimas
Notebook Standard
Slúchadlá pre žiakov Optimas
Notebook Standard
Slúchadlá pre žiakov Optimas
Notebook Standard
Slúchadlá pre žiakov Optimas
Notebook Standard
Slúchadlá pre žiakov Optimas
Notebook Standard
Slúchadlá pre žiakov Optimas
Notebook Standard

15/2014/EU

16/2014/EU

17/2014/EU

18/2014/EU

19/2014/EU

20/2014/EU

21/2014/EU

22/2014/EU

23/2014/EU

24/2014/EU

25/2014/EU

26/2014/EU

27/2014/EU

28/2014/EU

29/2014/EU

30/2014/EU

31/2014/EU

32/2014/EU

33/2014/EU

34/2014/EU

35/2014/EU

36/2014/EU

37/02/2014

38/2014/EU

39/2014/EU

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

    118,8

    118,8

    118,8

    118,8

    118,8

    118,8

    118,8

    118,8

    118,8

    118,8

    118,8

    80

    80

    80

    80

    80

    80

    80

    80

    80

    80

    80

    80

    80

    80

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

 Názov Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Číslo
účtovného
dokladu

Jednotková
cena

Umiestnenie
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Slúchadlá pre žiakov Optimas
Notebook Standard
Dig.jaz.lab.-základný softver - 16x
Zar.na prenos a konverziu signálu
Optimas
Sound Mixer Optimas Notebook
Standard pre 16
Prenosný audio systémcFrontRow To
Go
Softvér 1 Lanschool - 16
Softver 2Deep Freeze - 17
Softvér 2Deep Freeze - 17
Softvér 3/EduBase3
Interaktívna tabula DualBoard 1289
Dataprojektor Vivitek D795WT
Digitálny vizualizér Avervision F30
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica

40/2014/EU

41/2014/EU
42/2014/EU

43/2014/EU

44/2014/EU

45/2014/EU
46/2014/EU
47/2014/EU
48/2014/EU
49/2014/EU
50/2014/EU
51/2014/EU
52/2014/EU

53/2014/EU

54/2014/EU

55/2014/EU

56/2014/EU

57/2014/EU

58/2014/EU

59/2014/EU

60/2014/EU

61/2014/EU

62/2014/EU

63/2014/EU

64/2014/EU

65/2014/EU

66/2014/EU

67/2014/EU

75040

75040
75040

75040

75040

75040
75040
75040
75040
75040
75040
75040
75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

    80

   5 600
    620

   1 090

    950

    639,84
    439,96

    0
    620

   1 680
    800
    991
    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.
47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.
47 jazyk.lab.
47 jazyk.lab.
47 jazyk.lab.
80 ucebna c. 28
80 ucebna c. 28
80 ucebna c. 28
13 ucebna c. 30

13 ucebna c. 30

13 ucebna c. 30

13 ucebna c. 30

13 ucebna c. 30

13 ucebna c. 30

13 ucebna c. 30

13 ucebna c. 30

13 ucebna c. 30

13 ucebna c. 30

13 ucebna c. 30

13 ucebna c. 30

13 ucebna c. 30

13 ucebna c. 30

13 ucebna c. 30

13 ucebna c. 30

 Názov Výrobné
číslo
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číslo

Číslo
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75040 68/2014/EU Canyon CNR-
MSO09B optická myš USB - 16
HP ProLiant ML350p G8 E5-2609
HP ML350p Gen8 Intel Xeon E5-
52609
HP 8GB 2Rx4 PC3L-10600R-9 Kit -
16x
HP 1TB 6G SATA 7,2K rpm LFF - 4x
Canyon CNR-MSO09B optická myš
USB
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
APC Back-UPS CS 350VA
USB/Seriál
Lexmark PRO 4000,Businnes Injekt
MFP
8 GB USB klúc DashDriveValue UV -
17x
APC Back-UPS CS 350VA
USB/Seriál
ZyXEL GS2200-24 28p L2+man
ZyXEL GS2200-24 28p L2+man
ZyXEL GS1910-24HP 24p
ZyXEL GS1910-24,24p
ZyXEL GS1910-24,24p
ZyXEL GS1910-24,24p
ZyXEL GS1910-24,24p
ZyXEL GS1910-24,24p
ZyXEL GS1910-24,24p
ZyXEL SFP-SX-D,Multi-MODE SFP
tran. - 2x
ZyXEL NWA-3560-N,802 11a/n Dual
Radio Wire
ZyXEL NWA-3560-N,802 11a/n Dual
Radio Wire
ZyXEL NWA-3560-N,802 11a/n Dual
Radio Wire
ZyXEL NWA-3560-N,802 11a/n Dual
Radio Wire
ZyXEL NWA-3560-N,802 11a/n Dual
Radio Wire
ZyXEL NWA-3160-N,802 11/a/b/g
Business
ZyXEL NWA-3160-N,802 11/a/b/g
Business
ZyXEL NWA-3160-N,802 11/a/b/g
Business

68/2014/EU

69/2014/EU
70/2014/EU

71/2014/EU

72/2014/EU
73/2014/EU

74/2014/EU

75/2014/EU

76/2014/EU

77/2014/EU

78/2014/EU

79/2014/EU
80/2014/EU
81/2014/EU
82/2014/EU
83/2014/EU
84/2014/EU
85/2014/EU
86/2014/EU
87/2014/EU
88/2014/EU

89/2014/EU

90/2014/EU

91/2014/EU

92/2014/EU

93/2014/EU

94/2014/EU

95/2014/EU

96/2014/EU

75040

75040
75040

75040

75040
75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040
75040
75040
75040
75040
75040
75040
75040
75040
75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

    0,77

    4,08
    0

    0,77

    0,72
    0,05

    0,05

    200,84

   1 450,4

    510,68

    200,84

    350,18
    350,18
    430,18
    239,82
    239,82
    239,82
    239,82
    239,82
    239,82
    110,34

    198,18

    198,18

    198,18

    198,18

    198,18

    241,7

    241,7

    241,7

13 ucebna c. 30

13 ucebna c. 30
13 ucebna c. 30

13 ucebna c. 30

13 ucebna c. 30
13 ucebna c. 30

13 ucebna c. 30

13 ucebna c. 30

13 uc. IaST c.29

13 ucebna c. 30

13 uc. IaST c.29

13 uc. IaST c.29
13 uc. IaST c.29
13 uc. IaST c.29
13 uc. IaST c.29
13 uc. IaST c.29
13 uc. IaST c.29
13 uc. IaST c.29
13 uc. IaST c.29
13 uc. IaST c.29
13 uc. IaST c.29

13 uc. IaST c.29

13 uc. IaST c.29

13 uc. IaST c.29

13 uc. IaST c.29

13 uc. IaST c.29

13 uc. IaST c.29

13 uc. IaST c.29

13 uc. IaST c.29

 Názov Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Číslo
účtovného
dokladu

Jednotková
cena

Umiestnenie
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ZyXEL NWA-3160-N,802 11/a/b/g
Business
ZyXEL NWA-3160-N,802 11/a/b/g
Business
ZyXEL EXT-105 Indoor 5dBi WIFI
Omnidirection
ZyXEL EXT-105 Indoor 5dBi WIFI
Omnidirection
ZyXEL EXT-105 Indoor 5dBi WIFI
Omnidirection
ZyXEL EXT-105 Indoor 5dBi WIFI
Omnidirection
Lenovo Idea 3 Yr Mail In/B V el.
záruka - 15x
Canyon CNR-MSO09B optická myš
USB
Canyon CNR-MSO09B optická myš
USB
Canyon CNR-MSO09B optická myš
USB
Canyon CNR-MSO09B optická myš
USB
Canyon CNR-MSO09B optická myš
USB
Canyon CNR-MSO09B optická myš
USB
Canyon CNR-MSO09B optická myš
USB
Canyon CNR-MSO09B optická myš
USB
Canyon CNR-MSO09B optická myš
USB
Canyon CNR-MSO09B optická myš
USB
Canyon CNR-MSO09B optická myš
USB
Canyon CNR-MSO09B optická myš
USB
Canyon CNR-MSO09B optická myš
USB
Canyon CNR-MSO09B optická myš
USB
Canyon CNR-MSO09B optická myš
USB
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica

97/2014/EU

98/2014/EU

99/2014/EU

100/2014/EU

101/2014/EU

102/2014/EU

103/2014/EU

104/2014/EU

105/2014/EU

106/2014/EU

107/2014/EU

108/2014/EU

109/2014/EU

110/2014/EU

111/2014/EU

112/2014/EU

113/2014/EU

114/2014/EU

115/2014/EU

116/2014/EU

117/2014/EU

118/2014/EU

119/2014/EU

120/2014/EU

121/2014/EU

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

    241,7

    241,7

    10,6

    10,6

    10,6

    10,6

    0

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

13 uc. IaST c.29

13 uc. IaST c.29

13 uc. IaST c.29

13 uc. IaST c.29

13 uc. IaST c.29

13 uc. IaST c.29

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

 Názov Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Číslo
účtovného
dokladu

Jednotková
cena

Umiestnenie
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Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Lenovo Idea 3 Yr Mail in B/V
el.záruka
Canyon CNR MSO09B optická myš
USB
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Philips 240B4LPYNB/00 24"LED
1920x1200
Lexmark X950de ,color laser MFP
Lexmark PRO 4000 Businnes Injekt
MFP
APC Back-UPS CS 350 VA
USB/Serial
Logitech Wirreless Combo MK 260-
Slovakian
Logitech Wirreless Combo MK 260-
Slovakian
Logitech Wirreless Combo MK 260-
Slovakian
Logitech Wirreless Combo MK 260-
Slovakian
Logitech Wirreless Combo MK 260-
Slovakian
Logitech Wirreless Combo MK 260-
Slovakian

122/2014/EU

123/2014/EU

124/2014/EU

125/2014/EU

126/2014/EU

127/2014/EU

128/2014/EU

129/2014/EU

130/2014/EU

131/2014/EU

132/2014/EU

133/2014/EU

134/2014/EU

135/2014/EU

136/2014/EU

137/2014/EU

138/2014/EU
139/2014/EU

140/2014/EU

141/2014/EU

142/2014/EU

143/2014/EU

144/2014/EU

145/2014/EU

146/2014/EU

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040
75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0

    0,05

    0,05

    301,44

   1 596
   1 001,4

    200,84

    52,04

    52,04

    52,04

    52,04

    52,04

    52,04

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

13 kabinet c. 21
47 jazyk.lab.

47 jazyk.lab.

4 kabinet

4 kabinet

4 kabinet

4 kabinet

4 kabinet

4 kabinet

 Názov Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Číslo
účtovného
dokladu

Jednotková
cena

Umiestnenie
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Logitech Wirreless Combo MK 260-
Slovakian
Logitech Wirreless Combo MK 260-
Slovakian
Logitech Wirreless Combo MK 260-
Slovakian
Logitech Wireless Combo MK 260-
Slovakian
Logitech Wireless Combo MK 260-
Slovakian
Logitech Wireless Combo MK 260-
Slovakian
Logitech Wireless Combo MK 260-
Slovakian
Logitech Wireless Combo MK 260-
Slovakian
Logitech Wireless Combo MK 260-
Slovakian
Logitech Wireless Combo MK 260-
Slovakian
Lenovo Idea 3 Yr Mail B/V el. záruka
Canyon CNR-MSO09B optická myš
USB
Canyon CNR-MSO09B optická myš
USB
Canyon CNR-MSO09B optická myš
USB
Canyon CNR-MSO09B optická myš
USB
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon CNR-KEYB9-SK
multimediálna klávesnica
Canyon Volume Series CNR-FNB02
Canyon Volume Series CNR-FNB02
Canyon Volume Series CNR-FNB02
Canyon Volume Series CNR-FNB02
8 GB USB klúc ADATA DashDrive
Value UV - 14x
Lexmark Pro 4000 Businnes Injekt
MFP
Lenovo Idea Pad B590 Pentium 2030
Lenovo Idea Pad B590 Pentium 2030
Lenovo Idea Pad B590 Pentium 2030
Lenovo Idea Pad B590 Pentium 2030

147/2014/EU

148/2014/EU

149/2014/EU

150/2014/EU

151/2014/EU

152/2014/EU

153/2014/EU

154/2014/EU

155/2014/EU

156/2014/EU

157/2014/EU
158/2014/EU

159/2014/EU

160/2014/EU

161/2014/EU

162/2014/EU

163/2014/EU

164/2014/EU

165/2014/EU

166/2014/EU
167/2014/EU
168/2014/EU
169/2014/EU
170/2014/EU

171/2014/EU

172/2014/EU
173/2014/EU
174/2014/EU
175/2014/EU

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040
75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040

75040
75040
75040
75040
75040

75040

75040
75040
75040
75040

    52,04

    52,04

    52,04

    52,04

    52,04

    52,04

    52,04

    52,04

    52,04

    52,04

    0
    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0
    0
    0
    0

    84,66

    992,4

    480
    480
    480
    480

4 kabinet

4 kabinet

4 kabinet

4 kabinet

4 kabinet

4 kabinet

4 kabinet

4 kabinet

4 kabinet

4 kabinet

47 jazyk.lab.
20 ucebna c.22

20 ucebna c.22

20 ucebna c.22

20 ucebna c.22

20 ucebna c.22

20 ucebna c.22

20 ucebna c.22

20 ucebna c.22

20 ucebna c.22
20 ucebna c.22
20 ucebna c.22
20 ucebna c.22
13 uc. IaST c.29

13 uc. IaST c.29

47 jazyk.lab.
47 jazyk.lab.
47 jazyk.lab.
47 jazyk.lab.

 Názov Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Číslo
účtovného
dokladu

Jednotková
cena

Umiestnenie
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Lenovo Idea Pad B590 Pentium 2030
Lenovo Idea Pad B590 Pentium 2030
Lenovo Idea Pad B590 Pentium 2030
Lenovo Idea Pad B590 Pentium 2030
Lenovo Idea Pad B590 Pentium 2030
Lenovo Idea Pad B590 Pentium 2030
Lenovo Idea Pad B590 Pentium 2030
Lenovo IdeaPad B590 Pentium 2030
Lenovo IdeaPad B590 Pentium 2030
Lenovo IdeaPad B590 Pentium 2030
Lenovo IdeaPad B590 Pentium 2030
Lenovo IdeaPad B590 Pentium 2030
Lenovo IdeaOad B590 Pentium 2030
Lenovo IdeaOad B590 Pentium 2030
Lenovo IdeaOad B590 Pentium 2030
Lenovo IdeaOad B590 Pentium 2030
Lenovo IdeaOad B590 Pentium 2030
Učebnica: ECDL základy práce s
počítačem a kancelářskými programy
(7 modelov príručka) - 30 ks
Učebnica: Atmel AVR: Programování
v jazyce C - 15 ks

Učebnica: Příkazový řádek v Linuxu -
15 ks

Učebnica: JAVA - Učebnice jazyka -
30 ks

Učebnica: Velky prúvodce protokoly
TCP/IP a SYSTEMS DNS
Učebnica: Bezdrátové sítě CISCO -
2ks
Učebnica: IPv6 - Kompletní prúvodce
nasadenim v podnikovych - 2ks
Učebnica: Microsoft SQL server 2012
kapesní radca - 2 ks
Učebnica: Group policy - zásady
skupiny vo Windows - 15 ks

Učebnica: 1001 Tipu a triku pro
Microsoft Windows
Učebnica: Adobe Illustrator CS6:
oficiální výukový kurz - 3ks

Učebnica: Adobe InDesign CS6 -
oficiální výukový kurz

176/2014/EU
177/2014/EU
178/2014/EU
179/2014/EU
180/2014/EU
181/2014/EU
182/2014/EU
183/2014/EU
184/2014/EU
185/2014/EU
186/2014/EU
187/2014/EU
188/2014/EU
189/2014/EÚ
190/2014/EÚ
191/2014/EÚ
192/2014/EÚ

1/2014,
1/2014/2 až

1/2014/30
2/2014,

2/2014/2 až
2/2014/15

3/2014,
3/2014/2 až

3/2014/15
4/2014,

4/2014/2 až
4/2014/30

5/2014

6/2014,
6/2014/2

7/2014/1 a
7/2014/2
8/2014 a
8/2014/2

9/2014,
9/2014/2 až

9/2014/15
10/2014

11/2014,
11/2014/2,
11/2014/3

12/2014,
13/2014

75040
75040
75040
75040
75040
75040
75040
75040
75040
75040
75040
75040
75040
75040
75040
75040
75040

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

    480
    480
    480
    480
    480
    480
    480
    480
    480
    480
    480
    442

   1 050
    550
    550
    550
    550
    26,4

    19,8

    16,5

    16,5

    24,2

    44

    36,3

    42,9

    30,8

    20,9

    38,5

    30,8

47 jazyk.lab.
47 jazyk.lab.
47 jazyk.lab.
47 jazyk.lab.
47 jazyk.lab.
47 jazyk.lab.
47 jazyk.lab.
47 jazyk.lab.
47 jazyk.lab.
47 jazyk.lab.
47 jazyk.lab.
47 jazyk.lab.
13 ucebna c. 30
13 uc. IaST c.29
80 ucebna c. 28
18 ucebna c.24
20 ucebna c.22
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 Názov Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Číslo
účtovného
dokladu
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Učebnica: MW Windows server 2008
velky pruvodce administratora - 2 ks
Učebnica: Mistrovství v Microsoft
SQL server 2012 - 2ks
Učebnica: Adobe Flash CS5
Profesional - 2 ks
Učebnica: Analýza sítí a řešení
problému v programu wireshark
Učebnica: Linux Kuchařka
administrátora sítě - 2ks
Učebnica: Jazyk C a C++ kompletní
pruvodce 2 aktualizovana - 20 ks

Učebnica: Příkazový řádek Win 7 -
14 ks

Učebnica: Cvičebnica anglickej
gramatiky - 30 ks
Učebnica: Anglicko-Slovenský,
Slovensko-Anglický Praktic - 10 ks
Učebnica: EDIKA Veľká kniha
anglickej gramatiky CD - 3 ks
Učebnica: LINUX Kompletní príručka
administrátora 2. vydanie - 2 ks
Učebnica: Návrh a realizácia sítí
CISCO
Učebnica: New Headway 4th Edicion
Video and Worsheets - 2 ks
Učebnica: Oxford Word Skills
Andvencet Student Book - 3 ks

14/2014 a
14/2014/2
15/2014 a
15/2014/2

16/2014,
16/2014/2

17/2014,
17/2014/2
18/2014 a
18/2014/2

19/2014,
19/2014/2 až

19/2014/20
20/2014,

20/2014/2 až
20/2014/14

21/2014 -
50/2014

51/2014 -
60/2014

61/2014 -
63/2014

64/2014 a
65/2014
66/2014

67/2014 a
68/2014
69/2014,
70/2014,
71/2014

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

    71,5

    44

    24,2

    23,1

    36,3

    16,5

    16,5

    25,3

    23,1

    22

    58,3

    82,5

    74,8

    22

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 Názov Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Číslo
účtovného
dokladu

Jednotková
cena

Umiestnenie

Činnosť Miesto realizácie činnosti Gestor činnosti
Termín
konania
činnosti

Čas
konania
činnosti

Plánovaný
počet
účastníkov

1.1. Implementácia inovatívneho
vzdelávacieho programu
Informačné a sieťové technológie

2.1. Vzdelávanie pedagógov a
posilnenie ich kompetencií

3.1. Inovácia učebných textov,
materiálov a učebných pomôcok
vybraných predmetov

5/2014 -
10/2014

5/2014 -
10/2014

5/2014-
10/2014

Priebežne

Priebežne

Priebežne

Stredná odborná škola
polytechnická,
Štefánikova 1550/20,
066 01 Humenné
Stredná odborná škola
polytechnická,
Štefánikova 1550/20,
066 01 Humenné
Stredná odborná škola
polytechnická,
Štefánikova 1550/20,
066 01 Humenné

Slavomír Terezka

Ing. Ján Havrilčák, Ing.
Mgr. Gabriela Olejková

Slavomír Terezka

    77

    10

    154

 14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie
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Činnosť Miesto realizácie činnosti Gestor činnosti
Termín
konania
činnosti

Čas
konania
činnosti

Plánovaný
počet
účastníkov

3.2. Moderné vzdelávanie cudzích
jazykov – brána do Európy

5/2014-
10/2014

Priebežne Stredná odborná škola
polytechnická,
Štefánikova 1550/20,
066 01 Humenné

Ing. Anton Švelta     154

Vzhľadom na časovú náročnosť verejných obstarávaní predpokladáme, že v budúcom monitorovacom období
požiadame o predĺženie realizácie projektu v zmysle  prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy  042/2012/1.1/OPV, článok 8, bod 3, písm. a) a d) v projekte „Inovácia
vzdelávacieho procesu v SOŠ polytechnickej v Humennom na základe požiadaviek trhu práce“.

 15. Doplňujúce informácie

 16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie 

 1Q  2Q Rok  3Q  4Q 
 Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)
 Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)

2014

2015     0,00

    0,00

    0,00

    0,00     0,00
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C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

 P.č.  Názov prílohy

 17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

1
2

3
4
5
6
7

Čestné prehlásenie o oprávnenosti cieľovej skupiny.
Zápisnice zo zasadnutí realizačného tímu (6.12.2013. 10.12.2013, 2.1.2014, 17.1.2014, 21.1.2014 a
31.3.2014).
Fotodokumentácia – publicita odborné školenia.
Fotodokumentácia – publicita – web stránka.
Fotodokumentácia – publicita na škole.
Fotodokumentácia – publicita školenie a certifikácia ECDL.
Zápisnice z prebiehajúcich školení v monitorovacom období.
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D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA
 18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok
  a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k
zmluve.
Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa
bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

................................................................................................................................................................................

Miesto podpisu: ...............................................................

Podpis štatutárneho orgánu: .......................................................................................................................................

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

................................................................................................................................................................................

Miesto podpisu: ...............................................................

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: ............................................................................

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:   ................................................................

Telefón: ................................................................

Dátum podpisu: ................................................................

Dátum podpisu: ................................................................


